

Souhrnný přehled dotačních projektů – stav k 30.11.2010

Informace o dotačních projektech zahrnuje:

- a, přehled dotací za období let 2007 až 2010
- b, přehled projektů, na něž byla získána dotace v roce 2010
- c, projekty, na něž byla podána žádost o dotaci, avšak doposud nebylo obdrženo vyrozumění o získání/ nezískání dotace
- d, projekty, na něž je z OPŽP vydán Registrační list akce
- e, projekty, na něž již byla obdržena dotace a jejichž realizace bude probíhat v roce 2011
- f, projekty, jejichž realizace bude v případě získání dotace probíhat v roce 2011
- g, projekty, jež jsou plánovány předložit do výzvy OPŽP, jejíž termín vyhlášení bude sdělen 11.11.2010

Informativní materiál dále obsahuje harmonogram výzev Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. V souvislosti s plánovaným vyhlášením výzev předkládáme informativně návrh seznamu projektů vhodných pro zahájení přípravy podání žádostí o dotace. Vzhledem k ponížení procentuální výše poskytovaných dotací a snížení celkových alokací pro dané oblasti podpor bude nutné pro samotnou přípravu žádostí o dotaci rozhodnout o "prioritách." Komplexní materiál včetně návrhu priorit bude předložen radě města na jednání na přelomu měsíců listopad/prosinec v návaznosti na předchozí projednání dalšího postupu přípravy realizace aktuálních dotačních projektů.

A. PŘEHLED DOTACÍ ZA OBDOBÍ LET 2007 - 2010

Legenda	
IOP	Integrovaný operační program
ROP	Regionální operační program NUTS II Jihozápad
OPŽP	Operační program životní prostředí
*	Počet úspěšných žádostí o dotaci a objem získaných finančních prostředků vychází ze stanov a termínů uzavření Smluv o podmínkách poskytnutí dotace

Rok	Počet podaných žádostí o dotaci	Objem celkových nákladů předkládaných projektů v Kč	Počet úspěšných* žádostí o dotaci	Objem získaných* finančních prostředků v Kč
2007	27	106 472 875	14	28 256 356
2008	23	195 851 618	10	21 971 642
2009	37	627 274 671 ¹	17	49 072 719 ²
2010	19	16 868 885 ³	13	344 779 026 ⁴

POZN:	ad1, Podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov do IOPu, celkové náklady projektu 325 314 692 Kč
	ad2, Na projekty Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - I. etapa, Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec v Č. Krumlově a Rekonstrukce Lazebnického mostu v Č. Krumlově, které byly předkládány jako žádost o dotaci do III. výzvy ROPu v roce 2008, byly odsouhlaseny Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace až v roce 2009. Na projekt Sanace skalní stěny sv. Ducha v Č. Krumlově, který byl předložen do OPŽP v roce 2008, bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2009
	ad3, V období březen - listopad 2010 probíhalo přehodnocování žádostí o dotaci předkládaných do V. a VI. výzvy ROPu, která byla vyhlášena v roce 2009, zároveň byly zrušeny plánované výzvy na rok 2010, nové výzvy jsou plánovány na přelom roku 2010/2011 - malý počet podaných žádostí o dotace je způsoben těmito nepředvídatelnými okolnostmi
	ad4, Projekty, Zateplení a výměna oken MŠ a ZŠ Za Nádražím, Č. Krumlov - Nové Dobrkovice výstavba kanalizace, jež byly podávány jako žádost o dotaci do OPŽP, mají v současnosti vydán Registrační list akce, realizujeme aktivity vedoucí k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na projekt Zateplení a výměna oken budovy Městského úřadu Č. Krumlov bylo na základě usnesení rady města č. II 11/2/2010 ze dne 22.11.2010 zažádáno o odstoupení od Registračního listu akce. Celkové finanční náklady na realizaci akcí, ani příslibené částky dotací nejsou zahrnuty v kolonce Počtu úspěšných žádostí o dotaci, ani v kolonce Objemu získaných finančních prostředků v Kč. Do plánované výzvy OPŽP, prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, budou podány žádosti o dotace na projekty Modernizace a vybavení sběrného dvora v Českém Krumlově a Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově. Finanční náklady těchto připravovaných projektů nejsou zachyceny v přehledu počtu podaných žádostí o dotaci ani objemu celkových nákladů předkládaných projektů v Kč.

B. PŘEHLED PROJEKTŮ, NA NĚŽ BYLA ZÍSKÁNA DOTACE V ROCE 2010

název akce	poskytovatel dotace oblast podpory	nákl.celkem v Kč	požadovaná dotace v Kč	získaná dotace v Kč	vlastní náklady v Kč	realizace projektu
Autobusové zastávky ve městě Český Krumlov - 1.etapa*	ROP (V. výzva) PO 1.2	2 895 313.00	2 678 164.00	2 678 164.00	217 149.00	rok 2010
Rekonstrukce mostu MÚK u kina v Českém Krumlově*	ROP (V. výzva) 1.5.	15 545 580 bude aktualizováno	13 207 500.00	13 207 500.00	2 338 080.00 bude aktualizováno	rok 2010
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov	IOP, MKČR 5.1.	325 314 692.00 <i>předpoklad rok 2014</i>	323 249 692.00	323 249 692.00 <i>dotace proplácena průběžně dle etap</i>	2 065 000 <i>předpoklad rok 2014</i>	rok 2010 - 2014
Restaurování výklenkové kaple se sochou Bičovského Krista na mostě u Budějovické brány v Č. Krumlově	GP JČK Nemovitě kulturní památky 2010	425 500.00	255 300.00	100 000.00	325 500.00	rok 2010
Zpracování syntetické části management plánu pro historické centrum města Č.Krumlov - 2. fáze	MKČR Podpora pro památky UNESCO	299 200.00	209 440.00	209 000.00	89 760.00	rok 2010
Výměna oken - ZŠ Linecká v městské památkové zóně Český Krumlov - Plešivec - II.etapa	GP JČK Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb	1 325 246.00	564 164.00	200 000.00	1 125 246.00	rok 2010
Výměna podlahových krytí - MŠ Plešivec I v Českém Krumlově	GP JČK	485 784.00	100 000.00	100 000.00	385 784.00	rok 2010
Vzdělávání v eGON Centru ORP Český Krumlov	OP LZZ	2 245 400.00 <i>celkové náklady za období 2010 - 2013</i>	1 908 590.00	1 908 590.00 <i>dotace proplácena průběžně dle jednotlivých etap</i>	336 810.00 <i>na rok 2010 vl. podíl 112 000.00</i>	rok 2010 - 2013
Modernizace a přístavba sociálního zázemí dětského dopravního hřiště v Č. Krumlově	GP JČK Modernizace DDH a jejich vybavení	407 113.20	325 690.00	200 000.00	207 113.20	rok 2010
Obnova lávky Rechle v Českém Krumlově	MKČR Pr. regenerace MPR a MPZ	153 500.00	70 095.00	70 095.00	83 405.00	rok 2010
Setkání partnerských měst 2010 v Českém Krumlově	OPPS Dispo fond	155 453.00	133 234.00	75 150.00	80 303.00	rok 2010
Zpracování aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov 2010	GP JČK Podpora tvorby ÚAP oRP	300 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	rok 2010
Technologické centrum ORP Č.Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích SO ORP Č.Krumlov	IOP, MV ČR výzva č. 06	6 245 882.00 náklady na rok 2011 činí 3 627.352.00 v případě odkupu serverů 2 790 086.40	4.977.414.00		1.268.468.00 vlastní podíl na rok 2011 875.688.00 v případě odkupu serverů vlastní podíl 3 331 489.20	2011 - 2012
CELKEM		353 553 263.20	331.585.70	344 779 026.70	8 335.808.20	
CELKEM ROK 2010	bez klášterů a vzdělávání	28 238 571.20			6.270.808.20	

* Žádost o dotace na projekty Autobusové zastávky ve městě ČK - 1.etapa a Rekonstrukce mostu MÚK u kina v ČK byly předloženy do V. výzvy ROPu v roce 2009. V lednu 2010 jsme získali na tyto

projekty Oznámení o schválení projektů k financování ze strany ROPu. Návrh Smluv o podmínkách poskytnutí dotace byl odsouhlasen ze strany orgánů města, avšak vzhledem k zahájení policejního prověřování trestního oznámení některého z neúspěšných žadatelů na vedení Úřadu Regionální rady bylo v březnu 2010 oznámeno pozastavení podepisování smluv příjemců 5.výzvy, přehodnocování 6.výzvy ROPu a pozastavení plánovaných výzev. V období jarních a letních prázdnin byly na základě nejasných informací ze strany ROPu a v dobré víře stavebně zrealizovány zmiňované projekty. Výsledky přehodnocování výzev byly sděleny dne 10.11.2010.

V současné chvíli bude ze strany ROPu rozesláno Oznámení o schválení projektu k financování stanovující 30 denní lhůtu pro předložení příloh předkládaných před podpisem Smlouvy (jedná se o čestné prohlášení o doložení stavebního povolení, doklad o finančním krytí projektu a Kopie smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu). Na základě doručených požadovaných příloh bude vyhotoven návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Předpokládaný termín předložení návrhu smlouvy ke schválení statutárním zástupcům města je stanoven leden 2011. Podepsání smlouvy ze strany ÚRRJZ se předpokládá v únoru 2011. S ohledem na výše uvedený harmonogram prací a podmínek poskytovatele dotace předpokládáme samotné proplacení dotace v dubnu 2011.

C, PROJEKTY, NA NĚŽ BYLA PODÁNA ŽÁDOST O DOTACI, AVŠAK DOPOSUD NEBYLO OBRŽENO VYROZUMĚNÍ O ZÍSKÁNÍ / NEZÍSKÁNÍ DOTACE

název akce	poskytovatel dotace	nákl.celkem v Kč	požadovaná dotace v Kč	získaná dotace v Kč	vlastní náklady v Kč	realizace projektu
Oprava střechy objektu základní školy T.G.Masaryka - II. etapa	MKČR PZAD	1 500 000.00	900 000.00		600 000.00	rok 2011
Obnova lávky Rechle v Českém Krumlově - II. etapa	MKČR Program regenerace MPR a MPZ	820 000.00	410 000.00		410 000.00	rok 2011
CELKEM		2 320 000	1 310 000		1 010 000	

D, PROJEKTY, NA NĚŽ JE Z OPŽP VYDÁN REGISTRAČNÍ LIST AKCE

Od vydání Registračního listu akce je vyžadováno do 12 měsíců předložit následující doklady k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí (uvádím pouze nejdůležitější):

- Projektová dokumentace (např. dokumentace pro stavební povolení včetně ověření stavebním úřadem, prováděcí dokumentace)
- Smlouva/y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu
Při podání žádosti nesmí mít žadatel vybraného dodavatele stavby. Přičemž veřejná zakázka na generálního dodavatele stavby musí proběhnout v souladu s náležitostmi veřejných zakázek, jež upravují dokumenty zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, aktuální verze směrnice MŽP pro OPŽP a její příslušná příloha a Metodika OPŽP zadávání veřejných zakázek
- Stavební povolení s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby včetně případného souhlasu s provedením ohlášené stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění
- Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou, včetně dokladů prokazujících dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění

Na tyto projekty budou na jednání rady města dne 22.11.2010 předloženy materiály navrhuující další postup přípravy realizace projektů. Registrační list akce je pouhý příslib dotace, je možné rozhodnout o pozastavení přípravy podkladů nutných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a tudíž dotaci odmítnout.

název akce	poskytovatel dotace	nákl.celkem v Kč	požadovaná dotace v Kč	získaná dotace v Kč	vlastní náklady v Kč	realizace projektu
Zateplení a výměna oken budovy Městského úřadu Č. Krumlov	OPŽP 3.2.1 Realizace úspor energie + 3.1.1.	25 812 020.00	8 875 167.30		16 936 852.70 Bylo odstoupeno od Registračního listu	rok 2011
Zateplení a výměna oken MŠ a ZŠ Za Nádražím	OPŽP 3.2.1 Realizace úspor energie + 3.1.1.	36 849 364.00	10 723 248.00		26 126 116.00	rok 2011
<p>Na tyto projekty byl vydán Registrační list akce v měsíci únoru 2010. Do února roku 2011 jsme v případě zájmu o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace povinni doložit výše specifikované dokumenty. RM schválila dne 31.5.2010 č. usnesení 265/12/2010 pokračování přípravy realizace projektů zahrnující zpracování PD pro získání stavebního povolení a přípravu zadání veřejných zakázek na dodavatele stavebních prací obou projektů. V návaznosti na zpracování vyšších stupňů PD byly aktualizovány rozpočty, z nichž vyplynuly dvojnásobné částky na stavební práce projektů oproti předkládaným uváděným v žádosti o dotaci. RM svém jednání dne 22.11.2010 rozhodla o odstoupení od Registračního listu akce na projekt zateplení Městského úřadu, dále se rozhodla předložit prodloužení termínu Registračního listu na projekt zateplení ZŠ a MŠ Za Nádražím a vypsát veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací.</p>						
Český Krumlov, Nové Dobrkovice - výstavba kanalizace	EU/SFŽP OPŽP 1.1.1	24 173 466.00	14 955 533.00		9 217 934.00	rok 2011
<p>Na tento projekt byl vydán Registrační list akce v měsíci říjnu roku 2009. Do října roku 2010 jsme byli v případě zájmu o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace povinni doložit výše specifikované dokumenty. RM schválila dne 2.8.2010 č. usnesení 361/16/2010 podání žádosti o prodloužení lhůty Registračního listu k 30.6.2010 a uložila úkol oSMI zajistit dopracování PD pro zadání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací projektů Český Krumlov, Nové Dobrkovice - výstavba kanalizace" a "Český Krumlov, Nové Dobrkovice - rekonstrukce a modernizace komunikací". Doposud nebylo obdrženo vyjádření SFŽP k prodloužení lhůty Registračního listu. Na žádost o dotaci do V. výzvy ROPu, kam jsme předkládali rekonstrukce komunikací, jsme získali dne 10.11.2010 vyrozumění o jejím nezískání. Požadavek SFŽP na úpravy stávající provozní vodohospodářské smlouvy uzavřené dne 30. 7. 2009 mezi městem Český Krumlov a společností Vodovody a kanalizace jižní Čechy, a.s., navýšení stavebních nákladů vzešlých z aktualizované PD a rozpočtu, fakt nezískání dotace na část komunikací zapříčinilo pozastavení přípravy veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací. RM byla na svém jednání dne 22.11.2010 informována o stavu projektu, RM bude v případě vydání prodlouženého termínu Registračního listu předložen materiál navrhuující další postup přípravy realizace projektů - alternativně buď pokračovat v aktivitách vedoucích pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (úpravy vodohospodářské smlouvy, vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací) či pozastavení přípravy podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (zamítnutí dotace).</p>						
CELKEM		61.022.830.00	25.678.781.70		35.344.050.30	

E. PROJEKTY, NA NĚŽ JIŽ BYLA OBDRŽENA DOTACE A JEJICHŽ REALIZACE BUDE PROBÍHAT V ROCE 2011

název akce	poskytovatel dotace	nákl.celkem v Kč	požadovaná dotace v Kč	získaná dotace v Kč	vlastní náklady v Kč	realizace projektu
Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Č.Krumlově - I. etapa	ROP PO 2.2.	23 000 000 <i>bude aktualizováno po rozhodnutí ÚRRJZ</i>	19 421 978.03 <i>bude aktualizováno po rozhodnutí ÚRRJZ</i>	19 421 978.03 <i>bude aktualizováno po rozhodnutí ÚRRJZ</i>	3 578 021 <i>bude aktualizováno po rozhodnutí ÚRRJZ</i>	rok 2011
Žádost o dotaci podána v r.2008 do III. výzvy ROPu. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace byla podepsána v únoru 2009, přičemž zahájení realizace projektu z hlediska poskytovatele dotace nastalo po jejím podepsání. Z důvodu snahy o co nejmenší narušení archeologicky vzácné lokality bylo z PD ve staveb.objektu 08 Hřiště, hrací plocha, odvodňovací systém zcela vypuštěno drenážní odvodnění, čímž došlo k ponížení celkového rozpočtu staveb.prací. Po schválení této změny projektu poskytovatelem dotace proběhla veř.zakázka na dodavatele stav. prací, která však byla v souladu s ustanovením §84 odst.2 písmene e) zákona č.137/2006 Sb. o veř. zakázkách RM dne 28.6.2010 zrušena. Následně probíhala úprava PD a rozpočtu projektu. RM rozhodla dne 22.11.2010 o dalším postupu realizace dle poupravené PD a rozpočtu neobsahujícímu část stav. prací na jižních terasách.						
Vybavení školy a reko víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec v Č.Krumlově	ROP PO 2.4.	8 185 501 <i>bude aktualizováno po rozhodnutí ÚRRJZ</i>	7 328 884 <i>bude aktualizováno po rozhodnutí ÚRRJZ</i>	7 328 884 <i>bude aktualizováno po rozhodnutí ÚRRJZ</i>	856 617 <i>bude aktualizováno po rozhodnutí ÚRRJZ</i>	rok 2011
Žádost o dotaci podána v r.2008 do III. výzvy ROPu. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace byla podepsána v únoru 2009, přičemž zahájení realizace projektu z hlediska poskytovatele dotace nastalo po jejím podepsání. Do současné chvíle byla z hlediska aktivit přípravné a realizační fáze projektu provedena veř. zakázka na dodavatele stav. prací dle zákona č.40/2004 Sb. na Rekonstrukci ŠJ (samotná realizace proběhla v r.2008 za přispění dotace z MF ČR) a víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec, jejímž vítězem byla GAMA Holding Praha a.s., dále bylo požádáno o změny projektu a proběhlo pořízení vybavení školy s celkovou hodnotou ve výši 1 442 074 Kč. V květnu 2009 bylo požádáno o změnu stav. části projektu spočívající mimo jiné v doplnění víceúčelovosti hřiště o sport hokejbal. Na základě odsouhlasení této změny ze strany poskytovatele dotace v lednu 2010, bylo požádáno o změnu stavby před jejím dokončením. K vydání změny stavby bylo vyžádáno i vyjádření Krajské hygienické stanice, která však v jarních měsících vydala negativní stanovisko. Následně byla aktualizována PD dle požadavků KHS. V souvislosti s aktualizací PD a rozpočtu bylo poukázáno na problematiku změny předmětu díla již uzavřené smlouvy o dílo s dodavatelem prací z hlediska zákona o veř. zakázkách. RM na svém jednání dne 22.11.2010 rozhodla o dalším postupu realizace projektu bez hokejbalu dle původní projektové dokumentace z roku 2006.						
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov	IOP, MKČR 5.1.	325 314 692.00 <i>předpoklad rok 2014</i>	323 249 692.00	323 249 692.00 <i>dotace proplácena průběžně dle jednotlivých etap</i>	2 065 000 <i>předpoklad rok 2014</i>	rok 2010 - 2014
Žádost o dotaci podána v září 2009, Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace podepsána v červnu 2010. Problematika tohoto projektu je zajišťována prostřednictvím samostatného oddělení IOP, metodika a koordinátora.						
Vzdělávání v eGON Centru ORP Český Krumlov	OP LZZ	2 245 400.00 <i>celkové náklady za období 2010 - 2013</i>	1 908 590.00	1 908 590.00 <i>dotace proplácena průběžně dle jednotlivých etap</i>	336 810.00 <i>na rok 2011 vl. podíl 112 000.00</i>	rok 2010 - 2013
Projekt je zaměřen na realizaci systému vzdělávání úředníků správních úřadů a úřadů samosprávných celků a politiků včetně volených zastupitelů v oblastech, souvisejících s rozvojem eGovernmentu a nových informačních systémů veřejné správy. Školení probíhají buď distančně eLearningem nebo prezenčně v prostorách MěÚ ve školící místnosti. Doba trvání projektu - 3 roky (do roku 2013).						
Technologické centrum ORP Č.Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích SO ORP Č.Krumlov	IOP, MV ČR výzva č. 06	6 245 882.00 náklady na rok 2011 činí 3 627.352.00 v případě odkupu serverů 2 790 086.40	4.977.414.00 proplaceno v roce 2012		1.268.468.00 vlastní podíl na rok 2011 875.688.00 v případě odkupu serverů vlastní podíl 3 331 489.20	2011 - 2012
Projekt na základě zpracované studie proveditelnosti předpokládá rozvoj ICT infrastruktury MěÚ ČK a vytvoření nového technologického centra ORP Č.K., včetně zajištění definovaných povinných služeb (negarantované úložiště a elektronické spisové služby). Dále projekt řeší pořízení elektronické spisové služby města Č.K. a vytvoření prostředí pro hostovanou elektronickou spisovou službu, kterou budou využívat organizace zřizované městem a obce ve správním obvodu ORP ČK, které projeví písemný zájem tak, aby byla zajištěna komunikace s						

informačním systémem datových schránek a byly splněny všechny legislativní požadavky. Poslední fáze zahrnuje vnitřní integraci MěÚ Č.K. Projekt je rozčleněn do 3 etap do 30.6.2012. Projekt je schválen k financování a čekáme na vydání registračního listu.

CELKEM v roce 2011	bez klášterů, vzdělávání a odkupu serverů	34 812 853.00*	26 750 862.03*	26 750 862.03*	5 422 326.00	
POZN.	*	Částky budou aktualizovány v závislosti na schválení předkládaných změn rozpočtů poskytovateli dotací a dle vítězných nabídek uchazečů v rámci veřejných zakázek				

F. PROJEKTY, JEJICHŽ REALIZACE BUDE V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ DOTACE PROBÍHAT V ROCE 2011

název akce	poskyvatel dotace	nákl.celkem v Kč	požadovaná dotace v Kč	získaná dotace v Kč	vlastní náklady v Kč	realizace projektu
Oprava střechy objektu ZŠ T.G.M. - II. etapa	MKČR PZAD	1 500 000.00	900 000.00		600 000.00	rok 2011
Obnova lávky Rechle v Č.K. - II. etapa	MKČR Program regenerace MPR a MPZ	820 000.00	410 000.00		410 000.00	rok 2011
Zateplení a výměna oken MŠ a ZŠ Za Nádražím	OPŽP 3.2.1 Realizace úspor energie + 3.1.1.	36 849 364.00	10 723 248.00		26 126 116.00	rok 2011
Český Krumlov, Nové Dobrkovice - výstavba kanalizace	EU/SFŽP OPŽP 1.1.1	24 173 466.00	14 955 533.00		9 217 934.00	rok 2011
Český Krumlov, Nové Dobrkovice - rekonstrukce a modernizace komunikací I. etapa	ROP 1.5. Rozvoj místních komunikací	27 844 974.00	18 626 378.00		9 218 596.00	rok 2011
Modernizace a vybavení sběrného dvora v Č. Krumlově	OPŽP 4.1.Zkvalitnění nakládání s odpady	6 000 000.00	5 400 000.00		600 000.00	rok 2011
Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově	OPŽP 4.1.Zkvalitnění nakládání s odpady	11 000 000.00	9 900 000.00		1 100 000.00	rok 2011
CELKEM		108 187 804	60 915 157		45 272 646	

V tabulce nejsou uvedeny projekty, jež rada města zvolí za své priority a jež budou předloženy do plánovaných výzev jak dotačních titulů z EU (např. ROP, OPŽP), tak národních (programy MŠMT, MKČR, SFDI, MMR...) a regionálních titulů (granty Jihočeského kraje)

SOUČET NÁKLADŮ NA PROJEKTY, NA NĚŽ JIŽ BYLA OBDRŽENA DOTACE A JEJICHŽ REALIZACE BUDE PROBÍHAT V R.2011 A PROJEKTŮ, JEJICHŽ REALIZACE BUDE V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ DOTACE PROBÍHAT V ROCE 2011

		nákl.celkem v Kč	požadovaná dotace v Kč	získaná dotace v Kč	vlastní náklady v Kč	realizace projektu
		34 812 853.00*	26 750 862.03*	26 750 862.03*	5 422 326.00	
POZN.	*	Částky budou aktualizovány v závislosti na schválení předkládaných změn rozpočtů poskytovateli dotací a dle vítězných nabídek uchazečů v rámci veřejných zakázek				
		108 187 804	60 915 157		45 272 646	
CELKEM		143 000 657	87 666 019.03		50 694 972	

**G. PROJEKTY, JEŽ JSOU PLÁNOVÁNY PŘEDLOŽIT DO VÝZVY OPŽP, JEJÍŽ TERMÍN
VYHLÁŠENÍ BUDE SDĚLEN DNE 11.11.2010**

název akce	poskytovatel dotace	nákl.celkem v Kč	požadovaná dotace v Kč	získaná dotace v Kč	vlastní náklady v Kč	realizace projektu
Modernizace a vybavení sběrného dvora v Č. Krumlově	OPŽP 4.1.Zkvalitnění nakládání s odpady	6 000 000.00	5 400 000.00		600 000.00	rok 2011
Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově	OPŽP 4.1.Zkvalitnění nakládání s odpady	11 000 000.00	9 900 000.00		1 100 000.00	rok 2011