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1 Management Plan města Český Krumlov

Představení Management Planu města Český Krumlov, jeho fází, cílů, souvislostí se strategickými dokumenty města. 
1.1 Představení  Management Planu - I. až IV. fáze

Management Plan města Český Krumlov (Plán péče o „budoucí“ světovou památku
) slouží jako dokument pro péči o vynikající univerzální hodnotu historického dědictví Českého Krumlova. Management Plan je rozvíjen a aktualizován jako instrument pro další plánování, ochranu, využití a úspěšný rozvoj památky s cílem udržení jejího charakteru, mimořádné univerzální hodnoty, integrity a autenticity.   
Management Plan města Český Krumlov je zpracován ve čtyřech fázích. Výstupem první fáze je analytická část dokumentu, druhé fáze syntetická (implementační, prováděcí) část dokumentu, výstupem třetí a čtvrté fáze je tvorba a modernizace elektronické databáze nástroje řízení památky UNESCO.
První fáze dokumentu (přípravná, ukončena k závěru roku 2009) popisuje historické jádro města Český Krumlov jako světovou památku. Vytyčuje cíle a úkoly Management Planu, popisuje lokalitu, vymezuje existující legislativní, územně plánovací, urbanistické, technické 
a statistické podklady a koncepční dokumenty, týkající se historického centra města. V dokumentu jsou popsána památkově chráněna území ve městě Český Krumlov, popsáno kulturní prostředí a situace v oblasti cestovního ruchu. Cíl Management Planu byl naplněn prostřednictvím pojmenování nebezpečí, která památku ohrožují, proto úvodní fáze popisuje rizikové faktory a vytyčuje problémové okruhy, se kterými pracoval tým odborníků ve druhé fázi Management Planu. V rámci první fáze  byl rovněž navržen plán činností a úkolů od roku 2010, které se týkají vytvoření pozice Site Manager (jmenovaná kontaktní a odpovědná osoba za nominovanou památku na Seznam světového dědictví UNESCO), jeho spolupracujícího týmu externích konzultantů - Steering Group, návrhu systému jejich činnosti a přehledu dílčích úkolů - projektů od roku 2010.
Na první fázi dokumentu navazuje fáze druhá (implementační, realizována v roce 2010), jejíž cíl byl naplněn sumarizací a vymezením krátkodobých i dlouhodobých aktivit (projektových námětů) s jejich rámcovým časovým a finančním harmonogramem, které směřují k zajištění uchování mimořádné univerzální hodnoty historického jádra a které vycházejí z rizikových faktorů a problémových okruhů vytyčených v první fázi. Dále došlo 
k ustanovení týmu odborníků - Steering Group. V rámci druhé fáze byl vytvořen elektronický nástroj pro práci osob zainteresovaných do problematiky Management Planu a pro prezentaci výstupů Management Planu veřejnosti. 
Předmětem tohoto dokumentu je uvedení informace ohledně stavu projektových námětů navržených v syntetické části Management Planu a vyhodnotit plnění navržených aktivit. Výstup tvoří kapitolu 2, která obsahuje grafická znázornění plnění syntetické části dokumentu. Kapitola č. 3 obsahuje vyhodnocení plnění jednotlivých projektových námětů v podobě tabulky ve formátu excel. Kapitola č.4 uvádí výčet vybraných projektových námětů, které byly již zrealizovány, či které se v současnosti připravují.   
Úspěšné zpracování předchozích fází Management Planu bylo předpokladem pro realizaci následující fáze, tzv. E - Management Planu, jehož realizace byla započata v roce 2011 
a byla dokončena na konci roku 2012. Výstupem třetí a čtvrté fáze Management Planu je modernizace a doplnění nástroje řízení památky UNESCO o elektronickou databázi  a to za pomocí sběru dat, vytvoření nových vrstev sledování indikátorů a limitů využívání památky UNESCO. Elektronický nástroj byl aktualizován ve stávajících sledovaných indikátorech (např. obyvatelé, dotace na území města, zmapovaný stav instalací reklamních cedulí a zařízení, vývěsních štítů a jiných reklamních předmětů) a doplněn o nově implementované vrstvy (např. odpadové hospodářství města, údaje o objektech obnovených z Programu regenerace MPR a MPZ, bezpečnost v historickém centru a časoprostorové využívání interiéru historického centra). 
Tvorby všech částí dokumentu se aktivně zúčastnili kompetentní zástupci různých relevantních sfér (odborníci z oblastí památkové péče, kultury, cestovního ruchu, územního plánování, strategického rozvoje, rozvojových projektů, zástupci místní samosprávy 
a politické reprezentace města).

Vytvořením dokumentu v jeho kompletní podobě je naplňována Operační směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví platná od 1. 2. 2005. 
Předmětem další, v pořadí již páté, fáze Management Planu, je doplnění elektronického nástroje řízení památky UNESCO o Příručku vlastníka kulturní památky na území statku zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO, aktualizace stávajících sledovaných indikátorů elektronické databáze, aktualizace dat a informací na internetové prezentaci prohloubení a rozšíření uživatelských schopností osob využívajících elektronickou databází (jak z řad laické, tak odborné veřejnosti), uskutečnění osvětově výchovného workshopu 
a prezentace výstupů projektu. 
2 Vyhodnocení plnění implementační fáze Management Planu projektovými náměty 
Vyhodnocení plnění implementační fáze Management Planu je uskutečněno na základě přehledu o stavu plnění jednotlivých projektových námětů. 
Celkový počet projektových námětů činí 72.

	Projektové náměty

	celkový počet: 72

	zahájené
	splněné částečně
	splněné
	nezahájené

	22
	14
	17
	19


Projektové náměty zahájené - jedná se o projektové náměty, na jejichž realizaci byla zahájena příprava (např. vypracování studie, vypracování projektové dokumentace, existující usnesení volených orgánů města ohledně zahájení přípravy projektového námětu, vyčlenění patřičné částky na přípravu či realizaci projektového námětu nebo určení pořadí priority realizace projektového námětu
Projektové náměty splněné částečně - jedná se o projektové náměty, jejichž realizace byla započata, ale doposud nebyla dokončena, jedná se obvykle 
o realizaci stavebních akcí, které jsou uskutečňovány etapovitě

Projektové náměty splněné - jedná se o projektové náměty, jejichž realizace je v současnosti dokončována případně projektové náměty, které jsou již zrealizovány

Projektové náměty nezahájené - jedná se o projektové náměty, jejichž příprava, ani realizace, nebyly doposud zahájeny
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	Projektové náměty zahájené

	celkový počet: 22

	město
	ČKRF
	privátní investor
	NPÚ
	město, ČKRF, 
NPÚ a další spolupracující subjekty

	4
	0
	3
	3
	12
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	Projektové náměty částečně splněné

	celkový počet: 14

	město
	ČKRF
	privátní investor
	NPÚ
	město, ČKRF, 
NPÚ a další spolupracující subjekty

	4
	1
	0
	4
	5
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	Projektové náměty splněné

	celkový počet: 17

	město
	ČKRF
	privátní investor
	NPÚ
	město, ČKRF, 
NPÚ a další spolupracující subjekty

	5
	2
	5
	1
	4
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	Projektové náměty nezahájené

	celkový počet: 19

	město
	ČKRF
	privátní investor
	NPÚ
	město, ČKRF, 
NPÚ a další spolupracující subjekty

	4
	0
	1
	2
	12
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�  	Více informací o dokumentu viz Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov - 1. fáze: zpracování    podkladů a úvodní analýzy, 2009, str. 11 - 15


� 	Kučová, Věra: Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, Praha 2009, str. 77
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Vyhodnocení

				VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ IMPLEMENTAČNÍ FÁZE MANAGEMENT PLÁNU PRO HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

				Číslo projektového 
námětu		Projektový námět				Termín 
realizace		Garance
(odpovědnost)		Stav		Komentář

				1		Realizace propojovacího tunelu mezi oblastí Trojice a oblastí Horní Brány (autobusového nádraží)				2011 - 2015		město
KÚ JčK		nezahájeno		Město vyhotovilo studii proveditelnosti 
projektu, realizace projektu se odvíjí od přiřazení priority akce v Bílé knize Jihočeského kraje a zajištění finančních prostředků.

				2		Oprava/rekonstrukce mostu u Pivovaru - zpracován projekt otočného mostu				2011 - 2014		město		splněno		Výpůjčka provizorního mostu ze Státního 
fondu hmotných rezerv bude ukončena k 14.10.2014. Následně bude hledáno řešení dalšího zapůjčení / odkoupení/ postavení nové mostní konstrukce.

				3		Menší stavby při úpravách a rekonstrukcích křižovatek u autobusového nádraží, Vošahlíkova mlýna a na Špičáku				2011 - 2012		město		splněno částečně		Menší stavební úpravy místní 
komunikace Špičák byly provedeny v rámci rekonstrukce mostu MÚK u kina. V rámci dokončení bezpečnostních úprav na skalním masivu Pod Kamenem byla opravena také poškozená vozovka a odstraněn provizorní chodník pro pěší. V souč

				4		Vytvoření nového pěšího průtahu centrem 
města vybudováním lávek od Myší díry k lokalitě pivovaru a k Městskému parku				2011 - 2012		město		nezahájeno		Při tvorbě projektu Vytvoření přístupových tras k areálu klášterů s možností využití volnočasových aktivit bylo uvažováno o vybudování přívozu přes řeku Vltavu z lokality Myší díra do Městského parku, záměr nebyl zrealizován z důvodu komplikovaného zabezp

				5		Posílení pěších tahů od sídliště Mír a od městské 
části Vyšný směrem k centru města				2012 - 2013		město		splněno částečně		Částečně byla obnovena vrchvní vrstva 
místních komunikací a chodníku v lokalitě Vyšný, v roce 2013 se plánuje obnova místních komunikací a inženýrských sítí Za Jitonou a Na Svahu.

				6		Úpravy parkoviště u Městského parku				2011		město		splněno		Parkoviště u Městského parku zrekonstruováno, byl navýšen počet parkovacích míst.

				7		Zřízení kapacitního parkingu v lokalitě autobusového nádraží				2013 - 2015		město
ČKRF
privátní investor		zahájeno		Komplexní rekonstrukce autobusového nádraží je v současnosti připravována. Více viz komentář k projekotvým námětům č. 51 a č.52.

				8		Posílení možností parkování (v budoucnu zbudování kapacitního parkingu) ve sportovní zóně s víceúčelovým režimem parkování pro využití časově rozdílných nároků na dopravu v klidu pro sportovní areál a pro centrum města				2012 - 2015		město
ČKRF		zahájeno		Byla zpracována zastavovací studie. Vyhotovení dalšího stupně projektové dokumentace bude zahájeno po přiřazení priority projektu a zajištění finančních prostředků.

				9		Zpracování vzorníku prvků parteru				2012 - 2013		Krajinak 
(privátní investor)		splněno		Splečnost Krajinak o.s. realizuje projekt s 
názvem P-2012-01 Interaktivní nástroj pro management památky UNESCO. Projekt se zabývá aplikací 3D modelu pro vytvoření virtuální podpůrné pomůcky pro management památek. Termín ukončení první etapy prosinec 20

				10		Uspořádání workshopu pro výtvarníky se zadáním 
- návrhy označení provozoven, výkladců, předzahrádek v historickém centru města				2012		Krajinak 
(privátní investor)		splněno

				11		Zpracování tzv. virtuální vzorové ulice				2012 - 2015		město		nezahájeno		Na záměr bylo plánováno podat žádost o dotaci, ale rada města neschválila její podání z důvodu nedostatku finančních prostředků. Jedna z možností je navázat spolupráci se společností Krajinak - viz výše.

				12		Plán ochrany památkových rezervací 
a zón - MPR a MPZ				2014		město
KÚ JčK
NPÚ		nezahájeno		Bude pořízeno v návaznosti na vydání nové metodiky, kterou v současnosti zpracovává MKČR.

				13		Realizace Studie střešní krajiny				2011 - 2012		město
NPÚ		nezahájeno		Bude zahájeno po zajištění finančních 
prostředků.

				14		Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón - MPZ Český Krumlov				2011 - 2015		město		zahájeno		V rámci druhé fáze Management plánu 
byl vytvořen Pasport památek, Projekty na území města, Doprava a další vrstvy sledovaných indikátorů. Každoročně jsou na území města realizovány obnovy památek nacházejících se na území MPR a MPZ z tohoto programu.

				15		Revitalizace parku Jelení zahrada				2012 - 2015		město
Povodí Vltavy		splněno částečně		Realizace pravobřežní části (po proudu toku Polečnice) Jelení zahrady byla zahájena v roce 2012 v rámci realizace projektu Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášteru s možností využití volnočasových aktivit. Stavební úpravy obnášejí vytvoření zp

				16		Revitalizace Jižních teras (zahrada u bývalého domku E. Schiele)				2011 - 2013		město
ČKRF		splněno částečně		V roce 2011 zrevitalizovala domek E. Schieleho společnost ČKRF. Opěrné zdi v bezprostřední blízkosti domku obnovilo město v roce 2012 z prostředků Ministerstva kultury (MKČR). V roce 2013 plánuje město zrealizovat další část stavebních úprav na jižních te

				17		Rekonstrukce lávky přes Vltavu pod Plášťovým
mostem				2011 - 2012		město		splněno		Lávka byla společně s lávkou přes náhon u 
mlýna zrekonstruována z finančích prostředků ROP  NUTS II Jihozápad.

				18		Stavební rehabilitace povrchů komunikací v ulici
Latrán a přilehlých komunikací				2014		město		zahájeno		Zahájení rehabilitace je odvislé od stavební realizace projektu Revitalizace areálu klášterů podpořeného z Integoravného operačního programu. Na plánované rehabilitace jsou připraveny projektové dokumentace a vydána stavební povolení.

				19		Vybudování lávky přes Vltavu „Myší díra“				2014		město		nezahájeno		Realizace projektu není možná, neb vlastníkem pozemku, přes který bylo plánováno vybudovat lávku pro pěší, je právnická osoba nesouhlasící s realizací záměru.

				20		Rekonstrukce bývalé židovské synagogy				2011 - 2012		ČKRF		splněno		Synagoga byla zrekonstruována. Bude sloužit 
mimo jiné i pro výstavy, koncerty a společenské akce. V objektu bude stálá expozice věnovaná historii židovské komunity v regionu.

				21		Rekonstrukce bývalého působiště Egona 
Schieleho				2011 - 2013		ČKRF		splněno částečně		Na domku Egona Schieleho byla provedena 
oprava střechy, izolace kamenných zdí a obnova interiéru, který připomíná dobu, kdy v domě Schiele žil a tvořil. Domek bude plně zpřístupněn průběhem roku 2013.

				22		Rekonstrukce objektů bývalého podniku komunálních služeb (čistírny) v Hradební ulici				2011 - 2015		ČKRF
privátní investor		zahájeno		Pro využití objektu je v současnosti hledán 
vhodný privátní investor.

				23		Hradní muzeum a badatelna zámecké knihovny				2009 - 2011		NPÚ		splněno		Hradní muzeum bylo zrekonstruováno v letech 2009 až 2011. V přízemí Hrádku je zřízena kavárna, obchod s knihami a suvenýry, prostor k edukativním aktivitám a vstupní centrum. V patře objektu je situována muzeální expozice.

				24		Výstavní centrum - mincovna (č.p.59)				2009 - 2018		NPÚ		splněno částečně		Přízemí bývalé mincovny je upraveno na prodejnu vstupenek na zámecké prohlídkové trasy, ve sklepních prostorách jsou depozitáře Státního oblastního archivu. Patro je příležitostně využíváno k výstavním účelům. V roce 2012 bylo vydáno stavební povolení na

				25		Horská zahrada				2009 - 2014		NPÚ		splněno částečně		V roce 2009 byly zahájeny práce na obnově 
Horské zahrady, která je součástí zámeckého areálu. V prvé fázi byly ve velkém rozsahu zajišťovány svahy pod zámeckou zásobní zahradou, nad ulicí Rybářská (Plešivec). Součástí je rehabilitace historických pěších

				26		Obnova Bellarie				2013 - 2018		NPÚ		zahájeno		V současnosti je připraven projekt celkové stavební obnovy letohrádku Bellaria včetně restaurování interiérových prostor, kuchyně, a unikátně dochovaných výtahových mechanismů pro dopravu pokrmů z kuchyně (kouzelný stolek) do společenských prostor v horní

				27		Centrum studijních pobytů (na I. nádvoří č.p. 232)				2013 - 2018		NPÚ		zahájeno		V rámci plánované rehabilitace bude v této bývalé kancelářské budově zřízeno ubytovací zařízení sloužící ke studijním pobytům. V současné době je vypracována projektová dokumentace na celkovou obnovu a v roce 2013 bude podána žádost o dotaci z mezinárodní

				28		Rekonstrukce bývalé jízdárny (čp. 178)				2009 - 2018		NPÚ		splněno částečně		V roce 2009 se započalo s celkovou obnovou střechy. V roce 2011 byla rekonstruována plynová kotelna objektu. Celková stavební obnova celého objektu je plánována v následujících letech.

				29		Rehabilitace zámecké zahrady				2011 - 2018		NPÚ		splněno částečně		Prozatím se v zámecké zahradě nad rámec průběžné intenzivní údržby uskutečňují dílčí restaurátorské zásahy na architektonických a uměleckých prvcích a běžné opravy zahradních zdí a zahradních cest.  V rámci přípravy projektu rehabilitace zahrady probíhají

				30		Restaurační zázemí č.p. 57				2013 - 2018		NPÚ		nezahájeno		Je hledáno vhodné využití prostoru bývalé 
kotelny v přízemí čp. 57 (bývalá solnice). Jednou z uvažovaných variant je vybudování restauračního zařízení.

				31		Muzeum stavebních řemesel v objektu bývalé 
sýpky (sladovny) č.p. 196				2013 - 2018		NPÚ		nezahájeno		Objekt sýpky dnes slouží ke skladovým 
účelům. Budova vyžaduje rehabilitaci, počítá se s jejím adaptováním na muzeum stavebních řemesel.

				32		Expozice historické kovárny na I. nádvoří č.p. 232				2013 - 2018		NPÚ		zahájeno		Viz komentář k projektovému námětu č. 27.

				33		Navržení systému využívání řeky Vltavy				2011 - 2012		město
ČKRF
PRO-SPORT		nezahájeno		Nezahájeno z důvodu nedostatku finančních 
prostředků.

				34		Realizace studie udržitelnosti bytové funkce				2011 - 2013		město
ČKRF		nezahájeno		Bude realizováno v roce 2013.

				35		Rekonstrukce objektů v ulici Široká čp. 78 - 79 
se zřízením 8 bytových jednotek				2011 - 2012		ČKRF		splněno		Kromě rekonstrukce obvodového pláště objektu bylo v interiérech zřízeno 8 nových bytových jednotek velikosti 36-117 m2.

				36		Tvorba systému komunikace s veřejností				2010		město		zahájeno		Navrhovaná podoba komunikační strategie 
města nebyla doposud předložena k projednání ve volených orgánech města.

				37		„Jak se fotografovalo před 100 lety“: interaktivní
prohlídky Musea Fotoateliér Seidel pro děti a mládež				2011		město
ČKRF		splněno		Zrealizované interaktivní prohlídky Musea

				38		„Plnou parou do Krumlova“ – oslava 120. výročí
příjezdu 1. vlaku do Českého Krumlova				2011 - 2012		město
České dráhy		splněno		V roce 2011 oslava 120. výročí a 2012 
vyjížďka parním vlakem "UNESCO" vč. doprovodných aktivit

				39		„Rožmberský rok v Českém Krumlově“ – celoroční program věnovaný nejvýznamnějšímu jihočeskému šlechtickému rodu				2011		město
NPÚ
Regionální muzeum		splněno		Celoroční program s řadou aktivit věnovaný 
nejvýznamnějšmu jihočeskému šlechtickému rodu

				40		„20 let UNESCO v Českém Krumlově: 1992 – 2012“ – UNESCO poprvé v ČR - publikace, výstava, konference, dokumentační středisko UNESCO v ČR, řada propagačních materiálů a web				2012		město		splněno		V rámci 20. výročí zápisu historického centra 
Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO proběhly projekty připomínající toto výročí - znalostní soutěž UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ, výherci soutěže absolvovali poznávací cestu do centrály UNESCO v Paříži,

				41		Landesausstellung 2013 (Zemská výstava)				2012 - 2013		město
ČKRF
Regionální muzeum		zahájeno		Od dubna do listopadu 2013 se v synagoze 
uskuteční výstava, jež představí práci čtyř fotografů, kteří působili na konci 19. a v první polovině 20. století v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu.

				42		Tvorba plánu (koncepce) osvěty, vzdělávání a
výchovy				2011 - 2012		město		splněno částečně		V rámci 20. výročí zápisu historického centra 
Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO byla zakomponována učební látka k problematice UNESCO do běžné výuky na ZŠ.

				43		„Školní výlety – Český Krumlov – báječný výlet“-
nabídka pro školní výlety z celé ČR – zvýhodněné
ceny vstupného + doprava				2011 - 2012		školská zařízení		splněno		Výhodné nabídky školních výletů jsou 
realizovány průběžně ve školním roce.

				44		Zřízení informačního centra světového dědictví v 
Městské knihovně v Českém Krumlově				2011 - 2012		Městská 
knihovna		splněno		O UNESCO a památkách se uskutečnila 
např. i  BESEDA s RNDr. Milenou Blažkovou. K dispozici byl bohatý informační materiál včetně tipů na kulturní i sportovní vyžití a na výlety.

				45		Vytvoření strategie trvale udržitelného užívání památky a stanovení maximální únosné kapacity
města a vybraných objektů				2013 - 2015		město
ČKRF		nezahájeno		V případě zajištění finančních prostředků na 
přípravu bude realizováno v nejbližším období.

				46		„Strategie řízení turistické destinace Český Krumlov pro budoucí období“ – vyhodnocení 20 let podpory
cestovního ruchu firmou ČKRF, návrh řízení na další období				2011 - 2012		ČKRF
město		zahájeno		Doposud zpracován návrh zadání na projekt 
"Strategie řízení turistické destinace."

				47		Transformace a modernizace úseku CR ČKRF – Infocentrum, OIS, DM ČK, MFS – aplikace výsledků
studie z r. 2011 (2012) v praxi, modernizace systému práce, vybavení, technologií, pracovišť				2013		ČKRF
město		nezahájeno		Transformace a modernizace úseku se odvíjí 
od aplikace výsledků studie a Strategie řízení turistické destinace

				48		Zavedení orientačního systému v historickém centru
města a bezprostředním okolí města				2010 - 2014		město		splněno částečně		V roce 2010 zrealizován místní orientační 
systém podél hlavních silnic města, orientační systémy v historickém centru budou částečně zrealizovány v letech 2013 a 2014 v návaznosti na realizované projekty revitalizace Jelení, Růžové zahrady, Jižních teras

				49		„Třetí meandr – zpřístupnění a propagace nově realizovaných projektů“ – zviditelnění a kombinace
nabídky opravených objektů Synagogy, Schieleho domku, jižních teras, areálu Městského parku,
návaznost na Museum Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art Centrum,				2013 - 2014		město
ČKRF		zahájeno		Předmět projektového námětu tvoří nedílnou 
součást projektu Posílení vzájemné provázanosti atraktivit třetího meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově, který bude realizován v případě získání dotace v letech 2013 - 2014. Marketingová podpora nových projektů

				50		„Unesco za polovic“ - kombinovaná vstupenka se sníženým vstupným do 4 tradičních expozic (Horní
hrad a zámecká věž, Egon Schiele Art Centrum, Museum Fotoateliér Seidel, Regionální muzeum Český Krumlov)				2011		ČKRF
JCCR
a další		splněno		Český Krumlov Card je na trhu od května 
2011. Nabízí vstup do 4 expozic (Museum Fotoateliér Seidel, Hradní muzeum + zámecká věž, Egon Schiele Art Centrum a Regionální muzeum) s 50% slevou. Doposud bylo prodáno 5,7 tis. kusů.

				51		Rekonstrukce autobusového nádraží, část 
autobusový terminál				2011 - 2015		město
ČKRF
privátní investor		zahájeno		Město připravuje komplexní rekonstrukci 
autobusového nádraží, která je dle posledního schváleného usnesení orgánů města rozčleněna na 3 etapy. Projekt autobusového nádraží počítá s modernizací autobusového terminálu s adekvátním vytvořením zázemí pro aut

				52		Rekonstrukce autobusového nádraží, ostatní části
komerčního charakteru

				53		Rozvoj rekreačních chodníků I. etapa				2011 - 2015		město
ČKRF		zahájeno		Záměrem projektu jsou stavební úpravy povrchu komunikace "staré Dobrkovické cesty" v části katastrálního území města Český Krumlov (jedná se o silnici II/159, od křižovatky se silnicí I/39 po křižovatku se silnicí III/1599). Jedná se o přizpůsobení cesty

				54		Rozvoj rekreačních chodníků další etapy				2013 - 2015		město
ČKRF		nezahájeno		Jedná se o přizpůsobení stávajících komunikací směrem z Krumlova do Větřní (podél pravého břehu řeky Vltavy) a do Svachovy Lhotky (Vltavským údolím po proudu řeky) na sportovně multifunkční komunikaci zahrnující i doprovodnou infrastrukturu. Zahájení příp

				55		Rehabilitace lokality Křížové hory a Křížové cesty				2011 - 2015		město		zahájeno		Revitalizace vrcholové partie Křížové hory 
jakožto klíčového bodu městského vycházkového okruhu vč. zajištění přístupové cesty je odvislá od vyřešení majetkoprávních vztahů, které jsou v současnosti řešeny, dále od zajištění finančních prostředků na vyho

				56		Rekonstrukce zimního stadionu				2012 - 2015		město
HC Slavoj
PRO-SPORT		zahájeno		Město zajistilo zpracování projektové 
dokumentace a stavební povolení. Záměrem je rekonstrukce technického zázemí objektu zimního stadionu a souvisejících objektů. Rekonstrukce počítá se třemi etapami. V roce 2013 by mělo dojít k výstavbě nové garáže pro

				57		Rozšíření nabídky plaveckého bazénu, wellness
programy				2011 - 2015		město
PRO-SPORT		splněno částečně		V objektu plaveckého stadionu byly provedeny 
drobné úpravy technologie - regulace složení vody, v roce 2013 bude upravena technologie využití bazénové vody pro sprchy a WC a to za účelem úspory provozních nákladů. V plánu se uvažuje o výstavbě úpravny vo

				58		Rozšíření možností sportovního areálu				2011 - 2015		město
PRO-SPORT		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				59		Víceúčelové kulturní a společenské centrum				2011 - 2013		město
privátní investor		splněno částečně		V roce 2011 proběhla za pomocí finančního 
příspěkvu od Státního fondu pro podporu české kinematografie digitalizace kina projekční technologií. Využití objektu bude realizováno v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou s novým nájemcem. V této souvislosti b

				60		Výstavba rozhledny nad Kvítkovým Dvorem				2011 - 2015		město		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				61		Zpracování elektronického atlasu cyklotras				2011 - 2015		město
ČKRF
PRO-SPORT		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				62		Zřízení vodní plochy v rekreační oblasti Drahoslavice				2011 - 2015		město, Lesy 
města		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				63		Naučná stezka zaměřená na technické památky na 
území města Český Krumlov				2011 - 2015		město
ČKRF		splněno částečně		Studie naučné stezky na toto téma je již 
zpracována.

				64		Muzeum hornictví a prohlídky grafitového dolu				2011 - 2015		privátní investor		zahájeno		Zpracována studie a základní příprava, 
majetkově vyřešeno a prodáno se studií potenciálnímu privátnímu partnerovi.

				65		Zóna Ambit (výstavba zařízení pro ubytování,
kongresové služby, obchod apod.)				2011 - 2015		privátní investor		zahájeno		Privátní projekt (vlastníkem je společnost 
Golden Krumlov Development s.r.o. již od roku 2002). V současnosti je zpracována studie využitelnosti, která je zveřejněna v ochozu městského úřadu.

				66		Hotel Vyšehrad				2011 - 2015		privátní investor		nezahájeno		Privátní projekt.V současnosti je objekt hotelu 
nově prodán privátní společnosti, která provádí úklid zanedbaného objektu. Projektová dokumentace na stavební rehabilitaci však doposud není vyhotovena.

				67		Hotelový komplex Latrán				2012		privátní investor		splněno		Provedena rekonstrukce domů Latrán 74,75 
a jejich adaptace na hotel.

				68		Turistické a sportovní centrum Trojice				2011 - 2015		ČKRF
privátní investor		zahájeno		Privátní projekt. Zpracována studie a získáno stavební povolení. Nyní ve fázi příprav (vyhotovení vyššího stupně projektové dokumentace) a zajištění finančních prostředků.

				69		Turistické a sportovní centrum Spolí				2011 - 2015		město
ČKRF		zahájeno		Privátní projekt. Zpracována studie. Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků privátním investorem.

				70		Centrum outdoorových sportů ve Vyšném				2011 - 2015		město
ČKRF		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				71		Zřízení vodního slalomového kanálu na Plešivci				2011 - 2015		privátní investor		zahájeno		Privátní projekt. Vydané stavební povolení. 
Nyní ve fázi příprav a zajištění finančních prostředků.

				72		Organizace seminářů, školení				2011 - 2012		město		splněno		V průběhu let 2011 - 2012 organizovány 
rozličné semináře. Např. viz komentář k projektovému námětu č.40.
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Vyhodnocení

				VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ IMPLEMENTAČNÍ FÁZE MANAGEMENT PLÁNU PRO HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

				Číslo projektového 
námětu		Projektový námět				Termín 
realizace		Garance
(odpovědnost)		Stav		Komentář

				1		Realizace propojovacího tunelu mezi oblastí Trojice a oblastí Horní Brány (autobusového nádraží)				2011 - 2015		město
KÚ JčK		nezahájeno		Město vyhotovilo studii proveditelnosti 
projektu, realizace projektu se odvíjí od přiřazení priority akce v Bílé knize Jihočeského kraje a zajištění finančních prostředků.

				2		Oprava/rekonstrukce mostu u Pivovaru - zpracován projekt otočného mostu				2011 - 2014		město		splněno		Výpůjčka provizorního mostu ze Státního 
fondu hmotných rezerv bude ukončena k 14.10.2014. Následně bude hledáno řešení dalšího zapůjčení / odkoupení/ postavení nové mostní konstrukce.

				3		Menší stavby při úpravách a rekonstrukcích křižovatek u autobusového nádraží, Vošahlíkova mlýna a na Špičáku				2011 - 2012		město		splněno částečně		Menší stavební úpravy místní 
komunikace Špičák byly provedeny v rámci rekonstrukce mostu MÚK u kina. V rámci dokončení bezpečnostních úprav na skalním masivu Pod Kamenem byla opravena také poškozená vozovka a odstraněn provizorní chodník pro pěší. V souč

				4		Vytvoření nového pěšího průtahu centrem 
města vybudováním lávek od Myší díry k lokalitě pivovaru a k Městskému parku				2011 - 2012		město		nezahájeno		Při tvorbě projektu Vytvoření přístupových tras k areálu klášterů s možností využití volnočasových aktivit bylo uvažováno o vybudování přívozu přes řeku Vltavu z lokality Myší díra do Městského parku, záměr nebyl zrealizován z důvodu komplikovaného zabezp

				5		Posílení pěších tahů od sídliště Mír a od městské 
části Vyšný směrem k centru města				2012 - 2013		město		splněno částečně		Částečně byla obnovena vrchvní vrstva 
místních komunikací a chodníku v lokalitě Vyšný, v roce 2013 se plánuje obnova místních komunikací a inženýrských sítí Za Jitonou a Na Svahu.

				6		Úpravy parkoviště u Městského parku				2011		město		splněno		Parkoviště u Městského parku zrekonstruováno, byl navýšen počet parkovacích míst.

				7		Zřízení kapacitního parkingu v lokalitě autobusového nádraží				2013 - 2015		město
ČKRF
privátní investor		zahájeno		Komplexní rekonstrukce autobusového nádraží je v současnosti připravována. Více viz komentář k projekotvým námětům č. 51 a č.52.

				8		Posílení možností parkování (v budoucnu zbudování kapacitního parkingu) ve sportovní zóně s víceúčelovým režimem parkování pro využití časově rozdílných nároků na dopravu v klidu pro sportovní areál a pro centrum města				2012 - 2015		město
ČKRF		zahájeno		Byla zpracována zastavovací studie. Vyhotovení dalšího stupně projektové dokumentace bude zahájeno po přiřazení priority projektu a zajištění finančních prostředků.

				9		Zpracování vzorníku prvků parteru				2012 - 2013		Krajinak 
(privátní investor)		splněno		Splečnost Krajinak o.s. realizuje projekt s 
názvem P-2012-01 Interaktivní nástroj pro management památky UNESCO. Projekt se zabývá aplikací 3D modelu pro vytvoření virtuální podpůrné pomůcky pro management památek. Termín ukončení první etapy prosinec 20

				10		Uspořádání workshopu pro výtvarníky se zadáním 
- návrhy označení provozoven, výkladců, předzahrádek v historickém centru města				2012		Krajinak 
(privátní investor)		splněno

				11		Zpracování tzv. virtuální vzorové ulice				2012 - 2015		město		nezahájeno		Na záměr bylo plánováno podat žádost o dotaci, ale rada města neschválila její podání z důvodu nedostatku finančních prostředků. Jedna z možností je navázat spolupráci se společností Krajinak - viz výše.

				12		Plán ochrany památkových rezervací 
a zón - MPR a MPZ				2014		město
KÚ JčK
NPÚ		nezahájeno		Bude pořízeno v návaznosti na vydání nové metodiky, kterou v současnosti zpracovává MKČR.

				13		Realizace Studie střešní krajiny				2011 - 2012		město
NPÚ		nezahájeno		Bude zahájeno po zajištění finančních 
prostředků.

				14		Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón - MPZ Český Krumlov				2011 - 2015		město		zahájeno		V rámci druhé fáze Management plánu 
byl vytvořen Pasport památek, Projekty na území města, Doprava a další vrstvy sledovaných indikátorů. Každoročně jsou na území města realizovány obnovy památek nacházejících se na území MPR a MPZ z tohoto programu.

				15		Revitalizace parku Jelení zahrada				2012 - 2015		město
Povodí Vltavy		splněno částečně		Realizace pravobřežní části (po proudu toku Polečnice) Jelení zahrady byla zahájena v roce 2012 v rámci realizace projektu Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášteru s možností využití volnočasových aktivit. Stavební úpravy obnášejí vytvoření zp

				16		Revitalizace Jižních teras (zahrada u bývalého domku E. Schiele)				2011 - 2013		město
ČKRF		splněno částečně		V roce 2011 zrevitalizovala domek E. Schieleho společnost ČKRF. Opěrné zdi v bezprostřední blízkosti domku obnovilo město v roce 2012 z prostředků Ministerstva kultury (MKČR). V roce 2013 plánuje město zrealizovat další část stavebních úprav na jižních te

				17		Rekonstrukce lávky přes Vltavu pod Plášťovým
mostem				2011 - 2012		město		splněno		Lávka byla společně s lávkou přes náhon u 
mlýna zrekonstruována z finančích prostředků ROP  NUTS II Jihozápad.

				18		Stavební rehabilitace povrchů komunikací v ulici
Latrán a přilehlých komunikací				2014		město		zahájeno		Zahájení rehabilitace je odvislé od stavební realizace projektu Revitalizace areálu klášterů podpořeného z Integoravného operačního programu. Na plánované rehabilitace jsou připraveny projektové dokumentace a vydána stavební povolení.

				19		Vybudování lávky přes Vltavu „Myší díra“				2014		město		nezahájeno		Realizace projektu není možná, neb vlastníkem pozemku, přes který bylo plánováno vybudovat lávku pro pěší, je právnická osoba nesouhlasící s realizací záměru.

				20		Rekonstrukce bývalé židovské synagogy				2011 - 2012		ČKRF		splněno		Synagoga byla zrekonstruována. Bude sloužit 
mimo jiné i pro výstavy, koncerty a společenské akce. V objektu bude stálá expozice věnovaná historii židovské komunity v regionu.

				21		Rekonstrukce bývalého působiště Egona 
Schieleho				2011 - 2013		ČKRF		splněno částečně		Na domku Egona Schieleho byla provedena 
oprava střechy, izolace kamenných zdí a obnova interiéru, který připomíná dobu, kdy v domě Schiele žil a tvořil. Domek bude plně zpřístupněn průběhem roku 2013.

				22		Rekonstrukce objektů bývalého podniku komunálních služeb (čistírny) v Hradební ulici				2011 - 2015		ČKRF
privátní investor		zahájeno		Pro využití objektu je v současnosti hledán 
vhodný privátní investor.

				23		Hradní muzeum a badatelna zámecké knihovny				2009 - 2011		NPÚ		splněno		Hradní muzeum bylo zrekonstruováno v letech 2009 až 2011. V přízemí Hrádku je zřízena kavárna, obchod s knihami a suvenýry, prostor k edukativním aktivitám a vstupní centrum. V patře objektu je situována muzeální expozice.

				24		Výstavní centrum - mincovna (č.p.59)				2009 - 2018		NPÚ		splněno částečně		Přízemí bývalé mincovny je upraveno na prodejnu vstupenek na zámecké prohlídkové trasy, ve sklepních prostorách jsou depozitáře Státního oblastního archivu. Patro je příležitostně využíváno k výstavním účelům. V roce 2012 bylo vydáno stavební povolení na

				25		Horská zahrada				2009 - 2014		NPÚ		splněno částečně		V roce 2009 byly zahájeny práce na obnově 
Horské zahrady, která je součástí zámeckého areálu. V prvé fázi byly ve velkém rozsahu zajišťovány svahy pod zámeckou zásobní zahradou, nad ulicí Rybářská (Plešivec). Součástí je rehabilitace historických pěších

				26		Obnova Bellarie				2013 - 2018		NPÚ		zahájeno		V současnosti je připraven projekt celkové stavební obnovy letohrádku Bellaria včetně restaurování interiérových prostor, kuchyně, a unikátně dochovaných výtahových mechanismů pro dopravu pokrmů z kuchyně (kouzelný stolek) do společenských prostor v horní

				27		Centrum studijních pobytů (na I. nádvoří č.p. 232)				2013 - 2018		NPÚ		zahájeno		V rámci plánované rehabilitace bude v této bývalé kancelářské budově zřízeno ubytovací zařízení sloužící ke studijním pobytům. V současné době je vypracována projektová dokumentace na celkovou obnovu a v roce 2013 bude podána žádost o dotaci z mezinárodní

				28		Rekonstrukce bývalé jízdárny (čp. 178)				2009 - 2018		NPÚ		splněno částečně		V roce 2009 se započalo s celkovou obnovou střechy. V roce 2011 byla rekonstruována plynová kotelna objektu. Celková stavební obnova celého objektu je plánována v následujících letech.

				29		Rehabilitace zámecké zahrady				2011 - 2018		NPÚ		splněno částečně		Prozatím se v zámecké zahradě nad rámec průběžné intenzivní údržby uskutečňují dílčí restaurátorské zásahy na architektonických a uměleckých prvcích a běžné opravy zahradních zdí a zahradních cest.  V rámci přípravy projektu rehabilitace zahrady probíhají

				30		Restaurační zázemí č.p. 57				2013 - 2018		NPÚ		nezahájeno		Je hledáno vhodné využití prostoru bývalé 
kotelny v přízemí čp. 57 (bývalá solnice). Jednou z uvažovaných variant je vybudování restauračního zařízení.

				31		Muzeum stavebních řemesel v objektu bývalé 
sýpky (sladovny) č.p. 196				2013 - 2018		NPÚ		nezahájeno		Objekt sýpky dnes slouží ke skladovým 
účelům. Budova vyžaduje rehabilitaci, počítá se s jejím adaptováním na muzeum stavebních řemesel.

				32		Expozice historické kovárny na I. nádvoří č.p. 232				2013 - 2018		NPÚ		zahájeno		Viz komentář k projektovému námětu č. 27.

				33		Navržení systému využívání řeky Vltavy				2011 - 2012		město
ČKRF
PRO-SPORT		nezahájeno		Nezahájeno z důvodu nedostatku finančních 
prostředků.

				34		Realizace studie udržitelnosti bytové funkce				2011 - 2013		město
ČKRF		nezahájeno		Bude realizováno v roce 2013.

				35		Rekonstrukce objektů v ulici Široká čp. 78 - 79 
se zřízením 8 bytových jednotek				2011 - 2012		ČKRF		splněno		Kromě rekonstrukce obvodového pláště objektu bylo v interiérech zřízeno 8 nových bytových jednotek velikosti 36-117 m2.

				36		Tvorba systému komunikace s veřejností				2010		město		zahájeno		Navrhovaná podoba komunikační strategie 
města nebyla doposud předložena k projednání ve volených orgánech města.

				37		„Jak se fotografovalo před 100 lety“: interaktivní
prohlídky Musea Fotoateliér Seidel pro děti a mládež				2011		město
ČKRF		splněno		Zrealizované interaktivní prohlídky Musea

				38		„Plnou parou do Krumlova“ – oslava 120. výročí
příjezdu 1. vlaku do Českého Krumlova				2011 - 2012		město
České dráhy		splněno		V roce 2011 oslava 120. výročí a 2012 
vyjížďka parním vlakem "UNESCO" vč. doprovodných aktivit

				39		„Rožmberský rok v Českém Krumlově“ – celoroční program věnovaný nejvýznamnějšímu jihočeskému šlechtickému rodu				2011		město
NPÚ
Regionální muzeum		splněno		Celoroční program s řadou aktivit věnovaný 
nejvýznamnějšmu jihočeskému šlechtickému rodu

				40		„20 let UNESCO v Českém Krumlově: 1992 – 2012“ – UNESCO poprvé v ČR - publikace, výstava, konference, dokumentační středisko UNESCO v ČR, řada propagačních materiálů a web				2012		město		splněno		V rámci 20. výročí zápisu historického centra 
Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO proběhly projekty připomínající toto výročí - znalostní soutěž UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ, výherci soutěže absolvovali poznávací cestu do centrály UNESCO v Paříži,

				41		Landesausstellung 2013 (Zemská výstava)				2012 - 2013		město
ČKRF
Regionální muzeum		zahájeno		Od dubna do listopadu 2013 se v synagoze 
uskuteční výstava, jež představí práci čtyř fotografů, kteří působili na konci 19. a v první polovině 20. století v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu.

				42		Tvorba plánu (koncepce) osvěty, vzdělávání a
výchovy				2011 - 2012		město		splněno částečně		V rámci 20. výročí zápisu historického centra 
Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO byla zakomponována učební látka k problematice UNESCO do běžné výuky na ZŠ.

				43		„Školní výlety – Český Krumlov – báječný výlet“-
nabídka pro školní výlety z celé ČR – zvýhodněné
ceny vstupného + doprava				2011 - 2012		školská zařízení		splněno		Výhodné nabídky školních výletů jsou 
realizovány průběžně ve školním roce.

				44		Zřízení informačního centra světového dědictví v 
Městské knihovně v Českém Krumlově				2011 - 2012		Městská 
knihovna		splněno		O UNESCO a památkách se uskutečnila 
např. i  BESEDA s RNDr. Milenou Blažkovou. K dispozici byl bohatý informační materiál včetně tipů na kulturní i sportovní vyžití a na výlety.

				45		Vytvoření strategie trvale udržitelného užívání památky a stanovení maximální únosné kapacity
města a vybraných objektů				2013 - 2015		město
ČKRF		nezahájeno		V případě zajištění finančních prostředků na 
přípravu bude realizováno v nejbližším období.

				46		„Strategie řízení turistické destinace Český Krumlov pro budoucí období“ – vyhodnocení 20 let podpory
cestovního ruchu firmou ČKRF, návrh řízení na další období				2011 - 2012		ČKRF
město		zahájeno		Doposud zpracován návrh zadání na projekt 
"Strategie řízení turistické destinace."

				47		Transformace a modernizace úseku CR ČKRF – Infocentrum, OIS, DM ČK, MFS – aplikace výsledků
studie z r. 2011 (2012) v praxi, modernizace systému práce, vybavení, technologií, pracovišť				2013		ČKRF
město		nezahájeno		Transformace a modernizace úseku se odvíjí 
od aplikace výsledků studie a Strategie řízení turistické destinace

				48		Zavedení orientačního systému v historickém centru
města a bezprostředním okolí města				2010 - 2014		město		splněno částečně		V roce 2010 zrealizován místní orientační 
systém podél hlavních silnic města, orientační systémy v historickém centru budou částečně zrealizovány v letech 2013 a 2014 v návaznosti na realizované projekty revitalizace Jelení, Růžové zahrady, Jižních teras

				49		„Třetí meandr – zpřístupnění a propagace nově realizovaných projektů“ – zviditelnění a kombinace
nabídky opravených objektů Synagogy, Schieleho domku, jižních teras, areálu Městského parku,
návaznost na Museum Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art Centrum,				2013 - 2014		město
ČKRF		zahájeno		Předmět projektového námětu tvoří nedílnou 
součást projektu Posílení vzájemné provázanosti atraktivit třetího meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově, který bude realizován v případě získání dotace v letech 2013 - 2014. Marketingová podpora nových projektů

				50		„Unesco za polovic“ - kombinovaná vstupenka se sníženým vstupným do 4 tradičních expozic (Horní
hrad a zámecká věž, Egon Schiele Art Centrum, Museum Fotoateliér Seidel, Regionální muzeum Český Krumlov)				2011		ČKRF
JCCR
a další		splněno		Český Krumlov Card je na trhu od května 
2011. Nabízí vstup do 4 expozic (Museum Fotoateliér Seidel, Hradní muzeum + zámecká věž, Egon Schiele Art Centrum a Regionální muzeum) s 50% slevou. Doposud bylo prodáno 5,7 tis. kusů.

				51		Rekonstrukce autobusového nádraží, část 
autobusový terminál				2011 - 2015		město
ČKRF
privátní investor		zahájeno		Město připravuje komplexní rekonstrukci 
autobusového nádraží, která je dle posledního schváleného usnesení orgánů města rozčleněna na 3 etapy. Projekt autobusového nádraží počítá s modernizací autobusového terminálu s adekvátním vytvořením zázemí pro aut

				52		Rekonstrukce autobusového nádraží, ostatní části
komerčního charakteru

				53		Rozvoj rekreačních chodníků I. etapa				2011 - 2015		město
ČKRF		zahájeno		Záměrem projektu jsou stavební úpravy povrchu komunikace "staré Dobrkovické cesty" v části katastrálního území města Český Krumlov (jedná se o silnici II/159, od křižovatky se silnicí I/39 po křižovatku se silnicí III/1599). Jedná se o přizpůsobení cesty

				54		Rozvoj rekreačních chodníků další etapy				2013 - 2015		město
ČKRF		nezahájeno		Jedná se o přizpůsobení stávajících komunikací směrem z Krumlova do Větřní (podél pravého břehu řeky Vltavy) a do Svachovy Lhotky (Vltavským údolím po proudu řeky) na sportovně multifunkční komunikaci zahrnující i doprovodnou infrastrukturu. Zahájení příp

				55		Rehabilitace lokality Křížové hory a Křížové cesty				2011 - 2015		město		zahájeno		Revitalizace vrcholové partie Křížové hory 
jakožto klíčového bodu městského vycházkového okruhu vč. zajištění přístupové cesty je odvislá od vyřešení majetkoprávních vztahů, které jsou v současnosti řešeny, dále od zajištění finančních prostředků na vyho

				56		Rekonstrukce zimního stadionu				2012 - 2015		město
HC Slavoj
PRO-SPORT		zahájeno		Město zajistilo zpracování projektové 
dokumentace a stavební povolení. Záměrem je rekonstrukce technického zázemí objektu zimního stadionu a souvisejících objektů. Rekonstrukce počítá se třemi etapami. V roce 2013 by mělo dojít k výstavbě nové garáže pro

				57		Rozšíření nabídky plaveckého bazénu, wellness
programy				2011 - 2015		město
PRO-SPORT		splněno částečně		V objektu plaveckého stadionu byly provedeny 
drobné úpravy technologie - regulace složení vody, v roce 2013 bude upravena technologie využití bazénové vody pro sprchy a WC a to za účelem úspory provozních nákladů. V plánu se uvažuje o výstavbě úpravny vo

				58		Rozšíření možností sportovního areálu				2011 - 2015		město
PRO-SPORT		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				59		Víceúčelové kulturní a společenské centrum				2011 - 2013		město
privátní investor		splněno částečně		V roce 2011 proběhla za pomocí finančního 
příspěkvu od Státního fondu pro podporu české kinematografie digitalizace kina projekční technologií. Využití objektu bude realizováno v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou s novým nájemcem. V této souvislosti b

				60		Výstavba rozhledny nad Kvítkovým Dvorem				2011 - 2015		město		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				61		Zpracování elektronického atlasu cyklotras				2011 - 2015		město
ČKRF
PRO-SPORT		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				62		Zřízení vodní plochy v rekreační oblasti Drahoslavice				2011 - 2015		město, Lesy 
města		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				63		Naučná stezka zaměřená na technické památky na 
území města Český Krumlov				2011 - 2015		město
ČKRF		splněno částečně		Studie naučné stezky na toto téma je již 
zpracována.

				64		Muzeum hornictví a prohlídky grafitového dolu				2011 - 2015		privátní investor		zahájeno		Zpracována studie a základní příprava, 
majetkově vyřešeno a prodáno se studií potenciálnímu privátnímu partnerovi.

				65		Zóna Ambit (výstavba zařízení pro ubytování,
kongresové služby, obchod apod.)				2011 - 2015		privátní investor		zahájeno		Privátní projekt (vlastníkem je společnost 
Golden Krumlov Development s.r.o. již od roku 2002). V současnosti je zpracována studie využitelnosti, která je zveřejněna v ochozu městského úřadu.

				66		Hotel Vyšehrad				2011 - 2015		privátní investor		nezahájeno		Privátní projekt.V současnosti je objekt hotelu 
nově prodán privátní společnosti, která provádí úklid zanedbaného objektu. Projektová dokumentace na stavební rehabilitaci však doposud není vyhotovena.

				67		Hotelový komplex Latrán				2012		privátní investor		splněno		Provedena rekonstrukce domů Latrán 74,75 
a jejich adaptace na hotel.

				68		Turistické a sportovní centrum Trojice				2011 - 2015		ČKRF
privátní investor		zahájeno		Privátní projekt. Zpracována studie a získáno stavební povolení. Nyní ve fázi příprav (vyhotovení vyššího stupně projektové dokumentace) a zajištění finančních prostředků.

				69		Turistické a sportovní centrum Spolí				2011 - 2015		město
ČKRF		zahájeno		Privátní projekt. Zpracována studie. Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků privátním investorem.

				70		Centrum outdoorových sportů ve Vyšném				2011 - 2015		město
ČKRF		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				71		Zřízení vodního slalomového kanálu na Plešivci				2011 - 2015		privátní investor		zahájeno		Privátní projekt. Vydané stavební povolení. 
Nyní ve fázi příprav a zajištění finančních prostředků.

				72		Organizace seminářů, školení				2011 - 2012		město		splněno		V průběhu let 2011 - 2012 organizovány 
rozličné semináře. Např. viz komentář k projektovému námětu č.40.





Celkem_PN_graf

		

				Projektové náměty

				celkový počet: 72

				zahájené		splněné částečně		splněné		nezahájené

				22		14		17		19





Celkem_PN_graf

		0

		0

		0

		0



Celkové vyhodnocení plnění syntetické části Management planu



PN_zah_spl_čas

		

				Projektové náměty zahájené

				celkový počet: 22

				město		ČKRF		privátní investor		NPÚ		město, ČKRF, 
NPÚ a další spolupracující subjekty

				4		0		3		3		12

				Projektové náměty částečně splněné

				celkový počet: 14

				město		ČKRF		privátní investor		NPÚ		město, ČKRF, 
NPÚ a další spolupracující subjekty

				4		1		0		4		5





PN_zah_spl_čas

		0

		0

		0

		0

		0



Kategorizace projektových námětů zahájených dle subjektu



PN_spl_nez

		0

		0

		0

		0

		0



Kategorizace projektových námětů částečně splněných dle subjektu



		

				Projektové náměty splněné

				celkový počet: 17

				město		ČKRF		privátní investor		NPÚ		město, ČKRF, 
NPÚ a další spolupracující subjekty

				5		2		5		1		4

				Projektové náměty nezahájené

				celkový počet: 19

				město		ČKRF		privátní investor		NPÚ		město, ČKRF, 
NPÚ a další spolupracující subjekty

				4		0		1		2		12





		město

		ČKRF

		privátní investor

		NPÚ

		město, ČKRF, 
NPÚ a další spolupracující subjekty



Kategorizace projektových námětů splněných dle subjektu

5

2

5

1

4



		město

		ČKRF

		privátní investor

		NPÚ

		město, ČKRF, 
NPÚ a další spolupracující subjekty



Kategorizace projektových námětů nezahájených dle subjektu

4

0

1

2

12




_1419661815.xls
Graf5

		město

		ČKRF

		privátní investor

		NPÚ

		město, ČKRF, 
NPÚ a další spolupracující subjekty



Kategorizace projektových námětů splněných dle subjektu

5

2

5

1

4



Vyhodnocení

				VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ IMPLEMENTAČNÍ FÁZE MANAGEMENT PLÁNU PRO HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

				Číslo projektového 
námětu		Projektový námět				Termín 
realizace		Garance
(odpovědnost)		Stav		Komentář

				1		Realizace propojovacího tunelu mezi oblastí Trojice a oblastí Horní Brány (autobusového nádraží)				2011 - 2015		město
KÚ JčK		nezahájeno		Město vyhotovilo studii proveditelnosti 
projektu, realizace projektu se odvíjí od přiřazení priority akce v Bílé knize Jihočeského kraje a zajištění finančních prostředků.

				2		Oprava/rekonstrukce mostu u Pivovaru - zpracován projekt otočného mostu				2011 - 2014		město		splněno		Výpůjčka provizorního mostu ze Státního 
fondu hmotných rezerv bude ukončena k 14.10.2014. Následně bude hledáno řešení dalšího zapůjčení / odkoupení/ postavení nové mostní konstrukce.

				3		Menší stavby při úpravách a rekonstrukcích křižovatek u autobusového nádraží, Vošahlíkova mlýna a na Špičáku				2011 - 2012		město		splněno částečně		Menší stavební úpravy místní 
komunikace Špičák byly provedeny v rámci rekonstrukce mostu MÚK u kina. V rámci dokončení bezpečnostních úprav na skalním masivu Pod Kamenem byla opravena také poškozená vozovka a odstraněn provizorní chodník pro pěší. V souč

				4		Vytvoření nového pěšího průtahu centrem 
města vybudováním lávek od Myší díry k lokalitě pivovaru a k Městskému parku				2011 - 2012		město		nezahájeno		Při tvorbě projektu Vytvoření přístupových tras k areálu klášterů s možností využití volnočasových aktivit bylo uvažováno o vybudování přívozu přes řeku Vltavu z lokality Myší díra do Městského parku, záměr nebyl zrealizován z důvodu komplikovaného zabezp

				5		Posílení pěších tahů od sídliště Mír a od městské 
části Vyšný směrem k centru města				2012 - 2013		město		splněno částečně		Částečně byla obnovena vrchvní vrstva 
místních komunikací a chodníku v lokalitě Vyšný, v roce 2013 se plánuje obnova místních komunikací a inženýrských sítí Za Jitonou a Na Svahu.

				6		Úpravy parkoviště u Městského parku				2011		město		splněno		Parkoviště u Městského parku zrekonstruováno, byl navýšen počet parkovacích míst.

				7		Zřízení kapacitního parkingu v lokalitě autobusového nádraží				2013 - 2015		město
ČKRF
privátní investor		zahájeno		Komplexní rekonstrukce autobusového nádraží je v současnosti připravována. Více viz komentář k projekotvým námětům č. 51 a č.52.

				8		Posílení možností parkování (v budoucnu zbudování kapacitního parkingu) ve sportovní zóně s víceúčelovým režimem parkování pro využití časově rozdílných nároků na dopravu v klidu pro sportovní areál a pro centrum města				2012 - 2015		město
ČKRF		zahájeno		Byla zpracována zastavovací studie. Vyhotovení dalšího stupně projektové dokumentace bude zahájeno po přiřazení priority projektu a zajištění finančních prostředků.

				9		Zpracování vzorníku prvků parteru				2012 - 2013		Krajinak 
(privátní investor)		splněno		Splečnost Krajinak o.s. realizuje projekt s 
názvem P-2012-01 Interaktivní nástroj pro management památky UNESCO. Projekt se zabývá aplikací 3D modelu pro vytvoření virtuální podpůrné pomůcky pro management památek. Termín ukončení první etapy prosinec 20

				10		Uspořádání workshopu pro výtvarníky se zadáním 
- návrhy označení provozoven, výkladců, předzahrádek v historickém centru města				2012		Krajinak 
(privátní investor)		splněno

				11		Zpracování tzv. virtuální vzorové ulice				2012 - 2015		město		nezahájeno		Na záměr bylo plánováno podat žádost o dotaci, ale rada města neschválila její podání z důvodu nedostatku finančních prostředků. Jedna z možností je navázat spolupráci se společností Krajinak - viz výše.

				12		Plán ochrany památkových rezervací 
a zón - MPR a MPZ				2014		město
KÚ JčK
NPÚ		nezahájeno		Bude pořízeno v návaznosti na vydání nové metodiky, kterou v současnosti zpracovává MKČR.

				13		Realizace Studie střešní krajiny				2011 - 2012		město
NPÚ		nezahájeno		Bude zahájeno po zajištění finančních 
prostředků.

				14		Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón - MPZ Český Krumlov				2011 - 2015		město		zahájeno		V rámci druhé fáze Management plánu 
byl vytvořen Pasport památek, Projekty na území města, Doprava a další vrstvy sledovaných indikátorů. Každoročně jsou na území města realizovány obnovy památek nacházejících se na území MPR a MPZ z tohoto programu.

				15		Revitalizace parku Jelení zahrada				2012 - 2015		město
Povodí Vltavy		splněno částečně		Realizace pravobřežní části (po proudu toku Polečnice) Jelení zahrady byla zahájena v roce 2012 v rámci realizace projektu Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášteru s možností využití volnočasových aktivit. Stavební úpravy obnášejí vytvoření zp

				16		Revitalizace Jižních teras (zahrada u bývalého domku E. Schiele)				2011 - 2013		město
ČKRF		splněno částečně		V roce 2011 zrevitalizovala domek E. Schieleho společnost ČKRF. Opěrné zdi v bezprostřední blízkosti domku obnovilo město v roce 2012 z prostředků Ministerstva kultury (MKČR). V roce 2013 plánuje město zrealizovat další část stavebních úprav na jižních te

				17		Rekonstrukce lávky přes Vltavu pod Plášťovým
mostem				2011 - 2012		město		splněno		Lávka byla společně s lávkou přes náhon u 
mlýna zrekonstruována z finančích prostředků ROP  NUTS II Jihozápad.

				18		Stavební rehabilitace povrchů komunikací v ulici
Latrán a přilehlých komunikací				2014		město		zahájeno		Zahájení rehabilitace je odvislé od stavební realizace projektu Revitalizace areálu klášterů podpořeného z Integoravného operačního programu. Na plánované rehabilitace jsou připraveny projektové dokumentace a vydána stavební povolení.

				19		Vybudování lávky přes Vltavu „Myší díra“				2014		město		nezahájeno		Realizace projektu není možná, neb vlastníkem pozemku, přes který bylo plánováno vybudovat lávku pro pěší, je právnická osoba nesouhlasící s realizací záměru.

				20		Rekonstrukce bývalé židovské synagogy				2011 - 2012		ČKRF		splněno		Synagoga byla zrekonstruována. Bude sloužit 
mimo jiné i pro výstavy, koncerty a společenské akce. V objektu bude stálá expozice věnovaná historii židovské komunity v regionu.

				21		Rekonstrukce bývalého působiště Egona 
Schieleho				2011 - 2013		ČKRF		splněno částečně		Na domku Egona Schieleho byla provedena 
oprava střechy, izolace kamenných zdí a obnova interiéru, který připomíná dobu, kdy v domě Schiele žil a tvořil. Domek bude plně zpřístupněn průběhem roku 2013.

				22		Rekonstrukce objektů bývalého podniku komunálních služeb (čistírny) v Hradební ulici				2011 - 2015		ČKRF
privátní investor		zahájeno		Pro využití objektu je v současnosti hledán 
vhodný privátní investor.

				23		Hradní muzeum a badatelna zámecké knihovny				2009 - 2011		NPÚ		splněno		Hradní muzeum bylo zrekonstruováno v letech 2009 až 2011. V přízemí Hrádku je zřízena kavárna, obchod s knihami a suvenýry, prostor k edukativním aktivitám a vstupní centrum. V patře objektu je situována muzeální expozice.

				24		Výstavní centrum - mincovna (č.p.59)				2009 - 2018		NPÚ		splněno částečně		Přízemí bývalé mincovny je upraveno na prodejnu vstupenek na zámecké prohlídkové trasy, ve sklepních prostorách jsou depozitáře Státního oblastního archivu. Patro je příležitostně využíváno k výstavním účelům. V roce 2012 bylo vydáno stavební povolení na

				25		Horská zahrada				2009 - 2014		NPÚ		splněno částečně		V roce 2009 byly zahájeny práce na obnově 
Horské zahrady, která je součástí zámeckého areálu. V prvé fázi byly ve velkém rozsahu zajišťovány svahy pod zámeckou zásobní zahradou, nad ulicí Rybářská (Plešivec). Součástí je rehabilitace historických pěších

				26		Obnova Bellarie				2013 - 2018		NPÚ		zahájeno		V současnosti je připraven projekt celkové stavební obnovy letohrádku Bellaria včetně restaurování interiérových prostor, kuchyně, a unikátně dochovaných výtahových mechanismů pro dopravu pokrmů z kuchyně (kouzelný stolek) do společenských prostor v horní

				27		Centrum studijních pobytů (na I. nádvoří č.p. 232)				2013 - 2018		NPÚ		zahájeno		V rámci plánované rehabilitace bude v této bývalé kancelářské budově zřízeno ubytovací zařízení sloužící ke studijním pobytům. V současné době je vypracována projektová dokumentace na celkovou obnovu a v roce 2013 bude podána žádost o dotaci z mezinárodní

				28		Rekonstrukce bývalé jízdárny (čp. 178)				2009 - 2018		NPÚ		splněno částečně		V roce 2009 se započalo s celkovou obnovou střechy. V roce 2011 byla rekonstruována plynová kotelna objektu. Celková stavební obnova celého objektu je plánována v následujících letech.

				29		Rehabilitace zámecké zahrady				2011 - 2018		NPÚ		splněno částečně		Prozatím se v zámecké zahradě nad rámec průběžné intenzivní údržby uskutečňují dílčí restaurátorské zásahy na architektonických a uměleckých prvcích a běžné opravy zahradních zdí a zahradních cest.  V rámci přípravy projektu rehabilitace zahrady probíhají

				30		Restaurační zázemí č.p. 57				2013 - 2018		NPÚ		nezahájeno		Je hledáno vhodné využití prostoru bývalé 
kotelny v přízemí čp. 57 (bývalá solnice). Jednou z uvažovaných variant je vybudování restauračního zařízení.

				31		Muzeum stavebních řemesel v objektu bývalé 
sýpky (sladovny) č.p. 196				2013 - 2018		NPÚ		nezahájeno		Objekt sýpky dnes slouží ke skladovým 
účelům. Budova vyžaduje rehabilitaci, počítá se s jejím adaptováním na muzeum stavebních řemesel.

				32		Expozice historické kovárny na I. nádvoří č.p. 232				2013 - 2018		NPÚ		zahájeno		Viz komentář k projektovému námětu č. 27.

				33		Navržení systému využívání řeky Vltavy				2011 - 2012		město
ČKRF
PRO-SPORT		nezahájeno		Nezahájeno z důvodu nedostatku finančních 
prostředků.

				34		Realizace studie udržitelnosti bytové funkce				2011 - 2013		město
ČKRF		nezahájeno		Bude realizováno v roce 2013.

				35		Rekonstrukce objektů v ulici Široká čp. 78 - 79 
se zřízením 8 bytových jednotek				2011 - 2012		ČKRF		splněno		Kromě rekonstrukce obvodového pláště objektu bylo v interiérech zřízeno 8 nových bytových jednotek velikosti 36-117 m2.

				36		Tvorba systému komunikace s veřejností				2010		město		zahájeno		Navrhovaná podoba komunikační strategie 
města nebyla doposud předložena k projednání ve volených orgánech města.

				37		„Jak se fotografovalo před 100 lety“: interaktivní
prohlídky Musea Fotoateliér Seidel pro děti a mládež				2011		město
ČKRF		splněno		Zrealizované interaktivní prohlídky Musea

				38		„Plnou parou do Krumlova“ – oslava 120. výročí
příjezdu 1. vlaku do Českého Krumlova				2011 - 2012		město
České dráhy		splněno		V roce 2011 oslava 120. výročí a 2012 
vyjížďka parním vlakem "UNESCO" vč. doprovodných aktivit

				39		„Rožmberský rok v Českém Krumlově“ – celoroční program věnovaný nejvýznamnějšímu jihočeskému šlechtickému rodu				2011		město
NPÚ
Regionální muzeum		splněno		Celoroční program s řadou aktivit věnovaný 
nejvýznamnějšmu jihočeskému šlechtickému rodu

				40		„20 let UNESCO v Českém Krumlově: 1992 – 2012“ – UNESCO poprvé v ČR - publikace, výstava, konference, dokumentační středisko UNESCO v ČR, řada propagačních materiálů a web				2012		město		splněno		V rámci 20. výročí zápisu historického centra 
Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO proběhly projekty připomínající toto výročí - znalostní soutěž UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ, výherci soutěže absolvovali poznávací cestu do centrály UNESCO v Paříži,

				41		Landesausstellung 2013 (Zemská výstava)				2012 - 2013		město
ČKRF
Regionální muzeum		zahájeno		Od dubna do listopadu 2013 se v synagoze 
uskuteční výstava, jež představí práci čtyř fotografů, kteří působili na konci 19. a v první polovině 20. století v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu.

				42		Tvorba plánu (koncepce) osvěty, vzdělávání a
výchovy				2011 - 2012		město		splněno částečně		V rámci 20. výročí zápisu historického centra 
Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO byla zakomponována učební látka k problematice UNESCO do běžné výuky na ZŠ.

				43		„Školní výlety – Český Krumlov – báječný výlet“-
nabídka pro školní výlety z celé ČR – zvýhodněné
ceny vstupného + doprava				2011 - 2012		školská zařízení		splněno		Výhodné nabídky školních výletů jsou 
realizovány průběžně ve školním roce.

				44		Zřízení informačního centra světového dědictví v 
Městské knihovně v Českém Krumlově				2011 - 2012		Městská 
knihovna		splněno		O UNESCO a památkách se uskutečnila 
např. i  BESEDA s RNDr. Milenou Blažkovou. K dispozici byl bohatý informační materiál včetně tipů na kulturní i sportovní vyžití a na výlety.

				45		Vytvoření strategie trvale udržitelného užívání památky a stanovení maximální únosné kapacity
města a vybraných objektů				2013 - 2015		město
ČKRF		nezahájeno		V případě zajištění finančních prostředků na 
přípravu bude realizováno v nejbližším období.

				46		„Strategie řízení turistické destinace Český Krumlov pro budoucí období“ – vyhodnocení 20 let podpory
cestovního ruchu firmou ČKRF, návrh řízení na další období				2011 - 2012		ČKRF
město		zahájeno		Doposud zpracován návrh zadání na projekt 
"Strategie řízení turistické destinace."

				47		Transformace a modernizace úseku CR ČKRF – Infocentrum, OIS, DM ČK, MFS – aplikace výsledků
studie z r. 2011 (2012) v praxi, modernizace systému práce, vybavení, technologií, pracovišť				2013		ČKRF
město		nezahájeno		Transformace a modernizace úseku se odvíjí 
od aplikace výsledků studie a Strategie řízení turistické destinace

				48		Zavedení orientačního systému v historickém centru
města a bezprostředním okolí města				2010 - 2014		město		splněno částečně		V roce 2010 zrealizován místní orientační 
systém podél hlavních silnic města, orientační systémy v historickém centru budou částečně zrealizovány v letech 2013 a 2014 v návaznosti na realizované projekty revitalizace Jelení, Růžové zahrady, Jižních teras

				49		„Třetí meandr – zpřístupnění a propagace nově realizovaných projektů“ – zviditelnění a kombinace
nabídky opravených objektů Synagogy, Schieleho domku, jižních teras, areálu Městského parku,
návaznost na Museum Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art Centrum,				2013 - 2014		město
ČKRF		zahájeno		Předmět projektového námětu tvoří nedílnou 
součást projektu Posílení vzájemné provázanosti atraktivit třetího meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově, který bude realizován v případě získání dotace v letech 2013 - 2014. Marketingová podpora nových projektů

				50		„Unesco za polovic“ - kombinovaná vstupenka se sníženým vstupným do 4 tradičních expozic (Horní
hrad a zámecká věž, Egon Schiele Art Centrum, Museum Fotoateliér Seidel, Regionální muzeum Český Krumlov)				2011		ČKRF
JCCR
a další		splněno		Český Krumlov Card je na trhu od května 
2011. Nabízí vstup do 4 expozic (Museum Fotoateliér Seidel, Hradní muzeum + zámecká věž, Egon Schiele Art Centrum a Regionální muzeum) s 50% slevou. Doposud bylo prodáno 5,7 tis. kusů.

				51		Rekonstrukce autobusového nádraží, část 
autobusový terminál				2011 - 2015		město
ČKRF
privátní investor		zahájeno		Město připravuje komplexní rekonstrukci 
autobusového nádraží, která je dle posledního schváleného usnesení orgánů města rozčleněna na 3 etapy. Projekt autobusového nádraží počítá s modernizací autobusového terminálu s adekvátním vytvořením zázemí pro aut

				52		Rekonstrukce autobusového nádraží, ostatní části
komerčního charakteru

				53		Rozvoj rekreačních chodníků I. etapa				2011 - 2015		město
ČKRF		zahájeno		Záměrem projektu jsou stavební úpravy povrchu komunikace "staré Dobrkovické cesty" v části katastrálního území města Český Krumlov (jedná se o silnici II/159, od křižovatky se silnicí I/39 po křižovatku se silnicí III/1599). Jedná se o přizpůsobení cesty

				54		Rozvoj rekreačních chodníků další etapy				2013 - 2015		město
ČKRF		nezahájeno		Jedná se o přizpůsobení stávajících komunikací směrem z Krumlova do Větřní (podél pravého břehu řeky Vltavy) a do Svachovy Lhotky (Vltavským údolím po proudu řeky) na sportovně multifunkční komunikaci zahrnující i doprovodnou infrastrukturu. Zahájení příp

				55		Rehabilitace lokality Křížové hory a Křížové cesty				2011 - 2015		město		zahájeno		Revitalizace vrcholové partie Křížové hory 
jakožto klíčového bodu městského vycházkového okruhu vč. zajištění přístupové cesty je odvislá od vyřešení majetkoprávních vztahů, které jsou v současnosti řešeny, dále od zajištění finančních prostředků na vyho

				56		Rekonstrukce zimního stadionu				2012 - 2015		město
HC Slavoj
PRO-SPORT		zahájeno		Město zajistilo zpracování projektové 
dokumentace a stavební povolení. Záměrem je rekonstrukce technického zázemí objektu zimního stadionu a souvisejících objektů. Rekonstrukce počítá se třemi etapami. V roce 2013 by mělo dojít k výstavbě nové garáže pro

				57		Rozšíření nabídky plaveckého bazénu, wellness
programy				2011 - 2015		město
PRO-SPORT		splněno částečně		V objektu plaveckého stadionu byly provedeny 
drobné úpravy technologie - regulace složení vody, v roce 2013 bude upravena technologie využití bazénové vody pro sprchy a WC a to za účelem úspory provozních nákladů. V plánu se uvažuje o výstavbě úpravny vo

				58		Rozšíření možností sportovního areálu				2011 - 2015		město
PRO-SPORT		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				59		Víceúčelové kulturní a společenské centrum				2011 - 2013		město
privátní investor		splněno částečně		V roce 2011 proběhla za pomocí finančního 
příspěkvu od Státního fondu pro podporu české kinematografie digitalizace kina projekční technologií. Využití objektu bude realizováno v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou s novým nájemcem. V této souvislosti b

				60		Výstavba rozhledny nad Kvítkovým Dvorem				2011 - 2015		město		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				61		Zpracování elektronického atlasu cyklotras				2011 - 2015		město
ČKRF
PRO-SPORT		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				62		Zřízení vodní plochy v rekreační oblasti Drahoslavice				2011 - 2015		město, Lesy 
města		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				63		Naučná stezka zaměřená na technické památky na 
území města Český Krumlov				2011 - 2015		město
ČKRF		splněno částečně		Studie naučné stezky na toto téma je již 
zpracována.

				64		Muzeum hornictví a prohlídky grafitového dolu				2011 - 2015		privátní investor		zahájeno		Zpracována studie a základní příprava, 
majetkově vyřešeno a prodáno se studií potenciálnímu privátnímu partnerovi.

				65		Zóna Ambit (výstavba zařízení pro ubytování,
kongresové služby, obchod apod.)				2011 - 2015		privátní investor		zahájeno		Privátní projekt (vlastníkem je společnost 
Golden Krumlov Development s.r.o. již od roku 2002). V současnosti je zpracována studie využitelnosti, která je zveřejněna v ochozu městského úřadu.

				66		Hotel Vyšehrad				2011 - 2015		privátní investor		nezahájeno		Privátní projekt.V současnosti je objekt hotelu 
nově prodán privátní společnosti, která provádí úklid zanedbaného objektu. Projektová dokumentace na stavební rehabilitaci však doposud není vyhotovena.

				67		Hotelový komplex Latrán				2012		privátní investor		splněno		Provedena rekonstrukce domů Latrán 74,75 
a jejich adaptace na hotel.

				68		Turistické a sportovní centrum Trojice				2011 - 2015		ČKRF
privátní investor		zahájeno		Privátní projekt. Zpracována studie a získáno stavební povolení. Nyní ve fázi příprav (vyhotovení vyššího stupně projektové dokumentace) a zajištění finančních prostředků.

				69		Turistické a sportovní centrum Spolí				2011 - 2015		město
ČKRF		zahájeno		Privátní projekt. Zpracována studie. Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků privátním investorem.

				70		Centrum outdoorových sportů ve Vyšném				2011 - 2015		město
ČKRF		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				71		Zřízení vodního slalomového kanálu na Plešivci				2011 - 2015		privátní investor		zahájeno		Privátní projekt. Vydané stavební povolení. 
Nyní ve fázi příprav a zajištění finančních prostředků.

				72		Organizace seminářů, školení				2011 - 2012		město		splněno		V průběhu let 2011 - 2012 organizovány 
rozličné semináře. Např. viz komentář k projektovému námětu č.40.
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Vyhodnocení

				VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ IMPLEMENTAČNÍ FÁZE MANAGEMENT PLÁNU PRO HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

				Číslo projektového 
námětu		Projektový námět				Termín 
realizace		Garance
(odpovědnost)		Stav		Komentář

				1		Realizace propojovacího tunelu mezi oblastí Trojice a oblastí Horní Brány (autobusového nádraží)				2011 - 2015		město
KÚ JčK		nezahájeno		Město vyhotovilo studii proveditelnosti 
projektu, realizace projektu se odvíjí od přiřazení priority akce v Bílé knize Jihočeského kraje a zajištění finančních prostředků.

				2		Oprava/rekonstrukce mostu u Pivovaru - zpracován projekt otočného mostu				2011 - 2014		město		splněno		Výpůjčka provizorního mostu ze Státního 
fondu hmotných rezerv bude ukončena k 14.10.2014. Následně bude hledáno řešení dalšího zapůjčení / odkoupení/ postavení nové mostní konstrukce.

				3		Menší stavby při úpravách a rekonstrukcích křižovatek u autobusového nádraží, Vošahlíkova mlýna a na Špičáku				2011 - 2012		město		splněno částečně		Menší stavební úpravy místní 
komunikace Špičák byly provedeny v rámci rekonstrukce mostu MÚK u kina. V rámci dokončení bezpečnostních úprav na skalním masivu Pod Kamenem byla opravena také poškozená vozovka a odstraněn provizorní chodník pro pěší. V souč

				4		Vytvoření nového pěšího průtahu centrem 
města vybudováním lávek od Myší díry k lokalitě pivovaru a k Městskému parku				2011 - 2012		město		nezahájeno		Při tvorbě projektu Vytvoření přístupových tras k areálu klášterů s možností využití volnočasových aktivit bylo uvažováno o vybudování přívozu přes řeku Vltavu z lokality Myší díra do Městského parku, záměr nebyl zrealizován z důvodu komplikovaného zabezp

				5		Posílení pěších tahů od sídliště Mír a od městské 
části Vyšný směrem k centru města				2012 - 2013		město		splněno částečně		Částečně byla obnovena vrchvní vrstva 
místních komunikací a chodníku v lokalitě Vyšný, v roce 2013 se plánuje obnova místních komunikací a inženýrských sítí Za Jitonou a Na Svahu.

				6		Úpravy parkoviště u Městského parku				2011		město		splněno		Parkoviště u Městského parku zrekonstruováno, byl navýšen počet parkovacích míst.

				7		Zřízení kapacitního parkingu v lokalitě autobusového nádraží				2013 - 2015		město
ČKRF
privátní investor		zahájeno		Komplexní rekonstrukce autobusového nádraží je v současnosti připravována. Více viz komentář k projekotvým námětům č. 51 a č.52.

				8		Posílení možností parkování (v budoucnu zbudování kapacitního parkingu) ve sportovní zóně s víceúčelovým režimem parkování pro využití časově rozdílných nároků na dopravu v klidu pro sportovní areál a pro centrum města				2012 - 2015		město
ČKRF		zahájeno		Byla zpracována zastavovací studie. Vyhotovení dalšího stupně projektové dokumentace bude zahájeno po přiřazení priority projektu a zajištění finančních prostředků.

				9		Zpracování vzorníku prvků parteru				2012 - 2013		Krajinak 
(privátní investor)		splněno		Splečnost Krajinak o.s. realizuje projekt s 
názvem P-2012-01 Interaktivní nástroj pro management památky UNESCO. Projekt se zabývá aplikací 3D modelu pro vytvoření virtuální podpůrné pomůcky pro management památek. Termín ukončení první etapy prosinec 20

				10		Uspořádání workshopu pro výtvarníky se zadáním 
- návrhy označení provozoven, výkladců, předzahrádek v historickém centru města				2012		Krajinak 
(privátní investor)		splněno

				11		Zpracování tzv. virtuální vzorové ulice				2012 - 2015		město		nezahájeno		Na záměr bylo plánováno podat žádost o dotaci, ale rada města neschválila její podání z důvodu nedostatku finančních prostředků. Jedna z možností je navázat spolupráci se společností Krajinak - viz výše.

				12		Plán ochrany památkových rezervací 
a zón - MPR a MPZ				2014		město
KÚ JčK
NPÚ		nezahájeno		Bude pořízeno v návaznosti na vydání nové metodiky, kterou v současnosti zpracovává MKČR.

				13		Realizace Studie střešní krajiny				2011 - 2012		město
NPÚ		nezahájeno		Bude zahájeno po zajištění finančních 
prostředků.

				14		Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón - MPZ Český Krumlov				2011 - 2015		město		zahájeno		V rámci druhé fáze Management plánu 
byl vytvořen Pasport památek, Projekty na území města, Doprava a další vrstvy sledovaných indikátorů. Každoročně jsou na území města realizovány obnovy památek nacházejících se na území MPR a MPZ z tohoto programu.

				15		Revitalizace parku Jelení zahrada				2012 - 2015		město
Povodí Vltavy		splněno částečně		Realizace pravobřežní části (po proudu toku Polečnice) Jelení zahrady byla zahájena v roce 2012 v rámci realizace projektu Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášteru s možností využití volnočasových aktivit. Stavební úpravy obnášejí vytvoření zp

				16		Revitalizace Jižních teras (zahrada u bývalého domku E. Schiele)				2011 - 2013		město
ČKRF		splněno částečně		V roce 2011 zrevitalizovala domek E. Schieleho společnost ČKRF. Opěrné zdi v bezprostřední blízkosti domku obnovilo město v roce 2012 z prostředků Ministerstva kultury (MKČR). V roce 2013 plánuje město zrealizovat další část stavebních úprav na jižních te

				17		Rekonstrukce lávky přes Vltavu pod Plášťovým
mostem				2011 - 2012		město		splněno		Lávka byla společně s lávkou přes náhon u 
mlýna zrekonstruována z finančích prostředků ROP  NUTS II Jihozápad.

				18		Stavební rehabilitace povrchů komunikací v ulici
Latrán a přilehlých komunikací				2014		město		zahájeno		Zahájení rehabilitace je odvislé od stavební realizace projektu Revitalizace areálu klášterů podpořeného z Integoravného operačního programu. Na plánované rehabilitace jsou připraveny projektové dokumentace a vydána stavební povolení.

				19		Vybudování lávky přes Vltavu „Myší díra“				2014		město		nezahájeno		Realizace projektu není možná, neb vlastníkem pozemku, přes který bylo plánováno vybudovat lávku pro pěší, je právnická osoba nesouhlasící s realizací záměru.

				20		Rekonstrukce bývalé židovské synagogy				2011 - 2012		ČKRF		splněno		Synagoga byla zrekonstruována. Bude sloužit 
mimo jiné i pro výstavy, koncerty a společenské akce. V objektu bude stálá expozice věnovaná historii židovské komunity v regionu.

				21		Rekonstrukce bývalého působiště Egona 
Schieleho				2011 - 2013		ČKRF		splněno částečně		Na domku Egona Schieleho byla provedena 
oprava střechy, izolace kamenných zdí a obnova interiéru, který připomíná dobu, kdy v domě Schiele žil a tvořil. Domek bude plně zpřístupněn průběhem roku 2013.

				22		Rekonstrukce objektů bývalého podniku komunálních služeb (čistírny) v Hradební ulici				2011 - 2015		ČKRF
privátní investor		zahájeno		Pro využití objektu je v současnosti hledán 
vhodný privátní investor.

				23		Hradní muzeum a badatelna zámecké knihovny				2009 - 2011		NPÚ		splněno		Hradní muzeum bylo zrekonstruováno v letech 2009 až 2011. V přízemí Hrádku je zřízena kavárna, obchod s knihami a suvenýry, prostor k edukativním aktivitám a vstupní centrum. V patře objektu je situována muzeální expozice.

				24		Výstavní centrum - mincovna (č.p.59)				2009 - 2018		NPÚ		splněno částečně		Přízemí bývalé mincovny je upraveno na prodejnu vstupenek na zámecké prohlídkové trasy, ve sklepních prostorách jsou depozitáře Státního oblastního archivu. Patro je příležitostně využíváno k výstavním účelům. V roce 2012 bylo vydáno stavební povolení na

				25		Horská zahrada				2009 - 2014		NPÚ		splněno částečně		V roce 2009 byly zahájeny práce na obnově 
Horské zahrady, která je součástí zámeckého areálu. V prvé fázi byly ve velkém rozsahu zajišťovány svahy pod zámeckou zásobní zahradou, nad ulicí Rybářská (Plešivec). Součástí je rehabilitace historických pěších

				26		Obnova Bellarie				2013 - 2018		NPÚ		zahájeno		V současnosti je připraven projekt celkové stavební obnovy letohrádku Bellaria včetně restaurování interiérových prostor, kuchyně, a unikátně dochovaných výtahových mechanismů pro dopravu pokrmů z kuchyně (kouzelný stolek) do společenských prostor v horní

				27		Centrum studijních pobytů (na I. nádvoří č.p. 232)				2013 - 2018		NPÚ		zahájeno		V rámci plánované rehabilitace bude v této bývalé kancelářské budově zřízeno ubytovací zařízení sloužící ke studijním pobytům. V současné době je vypracována projektová dokumentace na celkovou obnovu a v roce 2013 bude podána žádost o dotaci z mezinárodní

				28		Rekonstrukce bývalé jízdárny (čp. 178)				2009 - 2018		NPÚ		splněno částečně		V roce 2009 se započalo s celkovou obnovou střechy. V roce 2011 byla rekonstruována plynová kotelna objektu. Celková stavební obnova celého objektu je plánována v následujících letech.

				29		Rehabilitace zámecké zahrady				2011 - 2018		NPÚ		splněno částečně		Prozatím se v zámecké zahradě nad rámec průběžné intenzivní údržby uskutečňují dílčí restaurátorské zásahy na architektonických a uměleckých prvcích a běžné opravy zahradních zdí a zahradních cest.  V rámci přípravy projektu rehabilitace zahrady probíhají

				30		Restaurační zázemí č.p. 57				2013 - 2018		NPÚ		nezahájeno		Je hledáno vhodné využití prostoru bývalé 
kotelny v přízemí čp. 57 (bývalá solnice). Jednou z uvažovaných variant je vybudování restauračního zařízení.

				31		Muzeum stavebních řemesel v objektu bývalé 
sýpky (sladovny) č.p. 196				2013 - 2018		NPÚ		nezahájeno		Objekt sýpky dnes slouží ke skladovým 
účelům. Budova vyžaduje rehabilitaci, počítá se s jejím adaptováním na muzeum stavebních řemesel.

				32		Expozice historické kovárny na I. nádvoří č.p. 232				2013 - 2018		NPÚ		zahájeno		Viz komentář k projektovému námětu č. 27.

				33		Navržení systému využívání řeky Vltavy				2011 - 2012		město
ČKRF
PRO-SPORT		nezahájeno		Nezahájeno z důvodu nedostatku finančních 
prostředků.

				34		Realizace studie udržitelnosti bytové funkce				2011 - 2013		město
ČKRF		nezahájeno		Bude realizováno v roce 2013.

				35		Rekonstrukce objektů v ulici Široká čp. 78 - 79 
se zřízením 8 bytových jednotek				2011 - 2012		ČKRF		splněno		Kromě rekonstrukce obvodového pláště objektu bylo v interiérech zřízeno 8 nových bytových jednotek velikosti 36-117 m2.

				36		Tvorba systému komunikace s veřejností				2010		město		zahájeno		Navrhovaná podoba komunikační strategie 
města nebyla doposud předložena k projednání ve volených orgánech města.

				37		„Jak se fotografovalo před 100 lety“: interaktivní
prohlídky Musea Fotoateliér Seidel pro děti a mládež				2011		město
ČKRF		splněno		Zrealizované interaktivní prohlídky Musea

				38		„Plnou parou do Krumlova“ – oslava 120. výročí
příjezdu 1. vlaku do Českého Krumlova				2011 - 2012		město
České dráhy		splněno		V roce 2011 oslava 120. výročí a 2012 
vyjížďka parním vlakem "UNESCO" vč. doprovodných aktivit

				39		„Rožmberský rok v Českém Krumlově“ – celoroční program věnovaný nejvýznamnějšímu jihočeskému šlechtickému rodu				2011		město
NPÚ
Regionální muzeum		splněno		Celoroční program s řadou aktivit věnovaný 
nejvýznamnějšmu jihočeskému šlechtickému rodu

				40		„20 let UNESCO v Českém Krumlově: 1992 – 2012“ – UNESCO poprvé v ČR - publikace, výstava, konference, dokumentační středisko UNESCO v ČR, řada propagačních materiálů a web				2012		město		splněno		V rámci 20. výročí zápisu historického centra 
Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO proběhly projekty připomínající toto výročí - znalostní soutěž UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ, výherci soutěže absolvovali poznávací cestu do centrály UNESCO v Paříži,

				41		Landesausstellung 2013 (Zemská výstava)				2012 - 2013		město
ČKRF
Regionální muzeum		zahájeno		Od dubna do listopadu 2013 se v synagoze 
uskuteční výstava, jež představí práci čtyř fotografů, kteří působili na konci 19. a v první polovině 20. století v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu.

				42		Tvorba plánu (koncepce) osvěty, vzdělávání a
výchovy				2011 - 2012		město		splněno částečně		V rámci 20. výročí zápisu historického centra 
Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO byla zakomponována učební látka k problematice UNESCO do běžné výuky na ZŠ.

				43		„Školní výlety – Český Krumlov – báječný výlet“-
nabídka pro školní výlety z celé ČR – zvýhodněné
ceny vstupného + doprava				2011 - 2012		školská zařízení		splněno		Výhodné nabídky školních výletů jsou 
realizovány průběžně ve školním roce.

				44		Zřízení informačního centra světového dědictví v 
Městské knihovně v Českém Krumlově				2011 - 2012		Městská 
knihovna		splněno		O UNESCO a památkách se uskutečnila 
např. i  BESEDA s RNDr. Milenou Blažkovou. K dispozici byl bohatý informační materiál včetně tipů na kulturní i sportovní vyžití a na výlety.

				45		Vytvoření strategie trvale udržitelného užívání památky a stanovení maximální únosné kapacity
města a vybraných objektů				2013 - 2015		město
ČKRF		nezahájeno		V případě zajištění finančních prostředků na 
přípravu bude realizováno v nejbližším období.

				46		„Strategie řízení turistické destinace Český Krumlov pro budoucí období“ – vyhodnocení 20 let podpory
cestovního ruchu firmou ČKRF, návrh řízení na další období				2011 - 2012		ČKRF
město		zahájeno		Doposud zpracován návrh zadání na projekt 
"Strategie řízení turistické destinace."

				47		Transformace a modernizace úseku CR ČKRF – Infocentrum, OIS, DM ČK, MFS – aplikace výsledků
studie z r. 2011 (2012) v praxi, modernizace systému práce, vybavení, technologií, pracovišť				2013		ČKRF
město		nezahájeno		Transformace a modernizace úseku se odvíjí 
od aplikace výsledků studie a Strategie řízení turistické destinace

				48		Zavedení orientačního systému v historickém centru
města a bezprostředním okolí města				2010 - 2014		město		splněno částečně		V roce 2010 zrealizován místní orientační 
systém podél hlavních silnic města, orientační systémy v historickém centru budou částečně zrealizovány v letech 2013 a 2014 v návaznosti na realizované projekty revitalizace Jelení, Růžové zahrady, Jižních teras

				49		„Třetí meandr – zpřístupnění a propagace nově realizovaných projektů“ – zviditelnění a kombinace
nabídky opravených objektů Synagogy, Schieleho domku, jižních teras, areálu Městského parku,
návaznost na Museum Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art Centrum,				2013 - 2014		město
ČKRF		zahájeno		Předmět projektového námětu tvoří nedílnou 
součást projektu Posílení vzájemné provázanosti atraktivit třetího meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově, který bude realizován v případě získání dotace v letech 2013 - 2014. Marketingová podpora nových projektů

				50		„Unesco za polovic“ - kombinovaná vstupenka se sníženým vstupným do 4 tradičních expozic (Horní
hrad a zámecká věž, Egon Schiele Art Centrum, Museum Fotoateliér Seidel, Regionální muzeum Český Krumlov)				2011		ČKRF
JCCR
a další		splněno		Český Krumlov Card je na trhu od května 
2011. Nabízí vstup do 4 expozic (Museum Fotoateliér Seidel, Hradní muzeum + zámecká věž, Egon Schiele Art Centrum a Regionální muzeum) s 50% slevou. Doposud bylo prodáno 5,7 tis. kusů.

				51		Rekonstrukce autobusového nádraží, část 
autobusový terminál				2011 - 2015		město
ČKRF
privátní investor		zahájeno		Město připravuje komplexní rekonstrukci 
autobusového nádraží, která je dle posledního schváleného usnesení orgánů města rozčleněna na 3 etapy. Projekt autobusového nádraží počítá s modernizací autobusového terminálu s adekvátním vytvořením zázemí pro aut

				52		Rekonstrukce autobusového nádraží, ostatní části
komerčního charakteru

				53		Rozvoj rekreačních chodníků I. etapa				2011 - 2015		město
ČKRF		zahájeno		Záměrem projektu jsou stavební úpravy povrchu komunikace "staré Dobrkovické cesty" v části katastrálního území města Český Krumlov (jedná se o silnici II/159, od křižovatky se silnicí I/39 po křižovatku se silnicí III/1599). Jedná se o přizpůsobení cesty

				54		Rozvoj rekreačních chodníků další etapy				2013 - 2015		město
ČKRF		nezahájeno		Jedná se o přizpůsobení stávajících komunikací směrem z Krumlova do Větřní (podél pravého břehu řeky Vltavy) a do Svachovy Lhotky (Vltavským údolím po proudu řeky) na sportovně multifunkční komunikaci zahrnující i doprovodnou infrastrukturu. Zahájení příp

				55		Rehabilitace lokality Křížové hory a Křížové cesty				2011 - 2015		město		zahájeno		Revitalizace vrcholové partie Křížové hory 
jakožto klíčového bodu městského vycházkového okruhu vč. zajištění přístupové cesty je odvislá od vyřešení majetkoprávních vztahů, které jsou v současnosti řešeny, dále od zajištění finančních prostředků na vyho

				56		Rekonstrukce zimního stadionu				2012 - 2015		město
HC Slavoj
PRO-SPORT		zahájeno		Město zajistilo zpracování projektové 
dokumentace a stavební povolení. Záměrem je rekonstrukce technického zázemí objektu zimního stadionu a souvisejících objektů. Rekonstrukce počítá se třemi etapami. V roce 2013 by mělo dojít k výstavbě nové garáže pro

				57		Rozšíření nabídky plaveckého bazénu, wellness
programy				2011 - 2015		město
PRO-SPORT		splněno částečně		V objektu plaveckého stadionu byly provedeny 
drobné úpravy technologie - regulace složení vody, v roce 2013 bude upravena technologie využití bazénové vody pro sprchy a WC a to za účelem úspory provozních nákladů. V plánu se uvažuje o výstavbě úpravny vo

				58		Rozšíření možností sportovního areálu				2011 - 2015		město
PRO-SPORT		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				59		Víceúčelové kulturní a společenské centrum				2011 - 2013		město
privátní investor		splněno částečně		V roce 2011 proběhla za pomocí finančního 
příspěkvu od Státního fondu pro podporu české kinematografie digitalizace kina projekční technologií. Využití objektu bude realizováno v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou s novým nájemcem. V této souvislosti b

				60		Výstavba rozhledny nad Kvítkovým Dvorem				2011 - 2015		město		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				61		Zpracování elektronického atlasu cyklotras				2011 - 2015		město
ČKRF
PRO-SPORT		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				62		Zřízení vodní plochy v rekreační oblasti Drahoslavice				2011 - 2015		město, Lesy 
města		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				63		Naučná stezka zaměřená na technické památky na 
území města Český Krumlov				2011 - 2015		město
ČKRF		splněno částečně		Studie naučné stezky na toto téma je již 
zpracována.

				64		Muzeum hornictví a prohlídky grafitového dolu				2011 - 2015		privátní investor		zahájeno		Zpracována studie a základní příprava, 
majetkově vyřešeno a prodáno se studií potenciálnímu privátnímu partnerovi.

				65		Zóna Ambit (výstavba zařízení pro ubytování,
kongresové služby, obchod apod.)				2011 - 2015		privátní investor		zahájeno		Privátní projekt (vlastníkem je společnost 
Golden Krumlov Development s.r.o. již od roku 2002). V současnosti je zpracována studie využitelnosti, která je zveřejněna v ochozu městského úřadu.

				66		Hotel Vyšehrad				2011 - 2015		privátní investor		nezahájeno		Privátní projekt.V současnosti je objekt hotelu 
nově prodán privátní společnosti, která provádí úklid zanedbaného objektu. Projektová dokumentace na stavební rehabilitaci však doposud není vyhotovena.

				67		Hotelový komplex Latrán				2012		privátní investor		splněno		Provedena rekonstrukce domů Latrán 74,75 
a jejich adaptace na hotel.

				68		Turistické a sportovní centrum Trojice				2011 - 2015		ČKRF
privátní investor		zahájeno		Privátní projekt. Zpracována studie a získáno stavební povolení. Nyní ve fázi příprav (vyhotovení vyššího stupně projektové dokumentace) a zajištění finančních prostředků.

				69		Turistické a sportovní centrum Spolí				2011 - 2015		město
ČKRF		zahájeno		Privátní projekt. Zpracována studie. Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků privátním investorem.

				70		Centrum outdoorových sportů ve Vyšném				2011 - 2015		město
ČKRF		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				71		Zřízení vodního slalomového kanálu na Plešivci				2011 - 2015		privátní investor		zahájeno		Privátní projekt. Vydané stavební povolení. 
Nyní ve fázi příprav a zajištění finančních prostředků.

				72		Organizace seminářů, školení				2011 - 2012		město		splněno		V průběhu let 2011 - 2012 organizovány 
rozličné semináře. Např. viz komentář k projektovému námětu č.40.
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Vyhodnocení

				VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ IMPLEMENTAČNÍ FÁZE MANAGEMENT PLÁNU PRO HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

				Číslo projektového 
námětu		Projektový námět				Termín 
realizace		Garance
(odpovědnost)		Stav		Komentář

				1		Realizace propojovacího tunelu mezi oblastí Trojice a oblastí Horní Brány (autobusového nádraží)				2011 - 2015		město
KÚ JčK		nezahájeno		Město vyhotovilo studii proveditelnosti 
projektu, realizace projektu se odvíjí od přiřazení priority akce v Bílé knize Jihočeského kraje a zajištění finančních prostředků.

				2		Oprava/rekonstrukce mostu u Pivovaru - zpracován projekt otočného mostu				2011 - 2014		město		splněno		Výpůjčka provizorního mostu ze Státního 
fondu hmotných rezerv bude ukončena k 14.10.2014. Následně bude hledáno řešení dalšího zapůjčení / odkoupení/ postavení nové mostní konstrukce.

				3		Menší stavby při úpravách a rekonstrukcích křižovatek u autobusového nádraží, Vošahlíkova mlýna a na Špičáku				2011 - 2012		město		splněno částečně		Menší stavební úpravy místní 
komunikace Špičák byly provedeny v rámci rekonstrukce mostu MÚK u kina. V rámci dokončení bezpečnostních úprav na skalním masivu Pod Kamenem byla opravena také poškozená vozovka a odstraněn provizorní chodník pro pěší. V souč

				4		Vytvoření nového pěšího průtahu centrem 
města vybudováním lávek od Myší díry k lokalitě pivovaru a k Městskému parku				2011 - 2012		město		nezahájeno		Při tvorbě projektu Vytvoření přístupových tras k areálu klášterů s možností využití volnočasových aktivit bylo uvažováno o vybudování přívozu přes řeku Vltavu z lokality Myší díra do Městského parku, záměr nebyl zrealizován z důvodu komplikovaného zabezp

				5		Posílení pěších tahů od sídliště Mír a od městské 
části Vyšný směrem k centru města				2012 - 2013		město		splněno částečně		Částečně byla obnovena vrchvní vrstva 
místních komunikací a chodníku v lokalitě Vyšný, v roce 2013 se plánuje obnova místních komunikací a inženýrských sítí Za Jitonou a Na Svahu.

				6		Úpravy parkoviště u Městského parku				2011		město		splněno		Parkoviště u Městského parku zrekonstruováno, byl navýšen počet parkovacích míst.

				7		Zřízení kapacitního parkingu v lokalitě autobusového nádraží				2013 - 2015		město
ČKRF
privátní investor		zahájeno		Komplexní rekonstrukce autobusového nádraží je v současnosti připravována. Více viz komentář k projekotvým námětům č. 51 a č.52.

				8		Posílení možností parkování (v budoucnu zbudování kapacitního parkingu) ve sportovní zóně s víceúčelovým režimem parkování pro využití časově rozdílných nároků na dopravu v klidu pro sportovní areál a pro centrum města				2012 - 2015		město
ČKRF		zahájeno		Byla zpracována zastavovací studie. Vyhotovení dalšího stupně projektové dokumentace bude zahájeno po přiřazení priority projektu a zajištění finančních prostředků.

				9		Zpracování vzorníku prvků parteru				2012 - 2013		Krajinak 
(privátní investor)		splněno		Splečnost Krajinak o.s. realizuje projekt s 
názvem P-2012-01 Interaktivní nástroj pro management památky UNESCO. Projekt se zabývá aplikací 3D modelu pro vytvoření virtuální podpůrné pomůcky pro management památek. Termín ukončení první etapy prosinec 20

				10		Uspořádání workshopu pro výtvarníky se zadáním 
- návrhy označení provozoven, výkladců, předzahrádek v historickém centru města				2012		Krajinak 
(privátní investor)		splněno

				11		Zpracování tzv. virtuální vzorové ulice				2012 - 2015		město		nezahájeno		Na záměr bylo plánováno podat žádost o dotaci, ale rada města neschválila její podání z důvodu nedostatku finančních prostředků. Jedna z možností je navázat spolupráci se společností Krajinak - viz výše.

				12		Plán ochrany památkových rezervací 
a zón - MPR a MPZ				2014		město
KÚ JčK
NPÚ		nezahájeno		Bude pořízeno v návaznosti na vydání nové metodiky, kterou v současnosti zpracovává MKČR.

				13		Realizace Studie střešní krajiny				2011 - 2012		město
NPÚ		nezahájeno		Bude zahájeno po zajištění finančních 
prostředků.

				14		Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón - MPZ Český Krumlov				2011 - 2015		město		zahájeno		V rámci druhé fáze Management plánu 
byl vytvořen Pasport památek, Projekty na území města, Doprava a další vrstvy sledovaných indikátorů. Každoročně jsou na území města realizovány obnovy památek nacházejících se na území MPR a MPZ z tohoto programu.

				15		Revitalizace parku Jelení zahrada				2012 - 2015		město
Povodí Vltavy		splněno částečně		Realizace pravobřežní části (po proudu toku Polečnice) Jelení zahrady byla zahájena v roce 2012 v rámci realizace projektu Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášteru s možností využití volnočasových aktivit. Stavební úpravy obnášejí vytvoření zp

				16		Revitalizace Jižních teras (zahrada u bývalého domku E. Schiele)				2011 - 2013		město
ČKRF		splněno částečně		V roce 2011 zrevitalizovala domek E. Schieleho společnost ČKRF. Opěrné zdi v bezprostřední blízkosti domku obnovilo město v roce 2012 z prostředků Ministerstva kultury (MKČR). V roce 2013 plánuje město zrealizovat další část stavebních úprav na jižních te

				17		Rekonstrukce lávky přes Vltavu pod Plášťovým
mostem				2011 - 2012		město		splněno		Lávka byla společně s lávkou přes náhon u 
mlýna zrekonstruována z finančích prostředků ROP  NUTS II Jihozápad.

				18		Stavební rehabilitace povrchů komunikací v ulici
Latrán a přilehlých komunikací				2014		město		zahájeno		Zahájení rehabilitace je odvislé od stavební realizace projektu Revitalizace areálu klášterů podpořeného z Integoravného operačního programu. Na plánované rehabilitace jsou připraveny projektové dokumentace a vydána stavební povolení.

				19		Vybudování lávky přes Vltavu „Myší díra“				2014		město		nezahájeno		Realizace projektu není možná, neb vlastníkem pozemku, přes který bylo plánováno vybudovat lávku pro pěší, je právnická osoba nesouhlasící s realizací záměru.

				20		Rekonstrukce bývalé židovské synagogy				2011 - 2012		ČKRF		splněno		Synagoga byla zrekonstruována. Bude sloužit 
mimo jiné i pro výstavy, koncerty a společenské akce. V objektu bude stálá expozice věnovaná historii židovské komunity v regionu.

				21		Rekonstrukce bývalého působiště Egona 
Schieleho				2011 - 2013		ČKRF		splněno částečně		Na domku Egona Schieleho byla provedena 
oprava střechy, izolace kamenných zdí a obnova interiéru, který připomíná dobu, kdy v domě Schiele žil a tvořil. Domek bude plně zpřístupněn průběhem roku 2013.

				22		Rekonstrukce objektů bývalého podniku komunálních služeb (čistírny) v Hradební ulici				2011 - 2015		ČKRF
privátní investor		zahájeno		Pro využití objektu je v současnosti hledán 
vhodný privátní investor.

				23		Hradní muzeum a badatelna zámecké knihovny				2009 - 2011		NPÚ		splněno		Hradní muzeum bylo zrekonstruováno v letech 2009 až 2011. V přízemí Hrádku je zřízena kavárna, obchod s knihami a suvenýry, prostor k edukativním aktivitám a vstupní centrum. V patře objektu je situována muzeální expozice.

				24		Výstavní centrum - mincovna (č.p.59)				2009 - 2018		NPÚ		splněno částečně		Přízemí bývalé mincovny je upraveno na prodejnu vstupenek na zámecké prohlídkové trasy, ve sklepních prostorách jsou depozitáře Státního oblastního archivu. Patro je příležitostně využíváno k výstavním účelům. V roce 2012 bylo vydáno stavební povolení na

				25		Horská zahrada				2009 - 2014		NPÚ		splněno částečně		V roce 2009 byly zahájeny práce na obnově 
Horské zahrady, která je součástí zámeckého areálu. V prvé fázi byly ve velkém rozsahu zajišťovány svahy pod zámeckou zásobní zahradou, nad ulicí Rybářská (Plešivec). Součástí je rehabilitace historických pěších

				26		Obnova Bellarie				2013 - 2018		NPÚ		zahájeno		V současnosti je připraven projekt celkové stavební obnovy letohrádku Bellaria včetně restaurování interiérových prostor, kuchyně, a unikátně dochovaných výtahových mechanismů pro dopravu pokrmů z kuchyně (kouzelný stolek) do společenských prostor v horní

				27		Centrum studijních pobytů (na I. nádvoří č.p. 232)				2013 - 2018		NPÚ		zahájeno		V rámci plánované rehabilitace bude v této bývalé kancelářské budově zřízeno ubytovací zařízení sloužící ke studijním pobytům. V současné době je vypracována projektová dokumentace na celkovou obnovu a v roce 2013 bude podána žádost o dotaci z mezinárodní

				28		Rekonstrukce bývalé jízdárny (čp. 178)				2009 - 2018		NPÚ		splněno částečně		V roce 2009 se započalo s celkovou obnovou střechy. V roce 2011 byla rekonstruována plynová kotelna objektu. Celková stavební obnova celého objektu je plánována v následujících letech.

				29		Rehabilitace zámecké zahrady				2011 - 2018		NPÚ		splněno částečně		Prozatím se v zámecké zahradě nad rámec průběžné intenzivní údržby uskutečňují dílčí restaurátorské zásahy na architektonických a uměleckých prvcích a běžné opravy zahradních zdí a zahradních cest.  V rámci přípravy projektu rehabilitace zahrady probíhají

				30		Restaurační zázemí č.p. 57				2013 - 2018		NPÚ		nezahájeno		Je hledáno vhodné využití prostoru bývalé 
kotelny v přízemí čp. 57 (bývalá solnice). Jednou z uvažovaných variant je vybudování restauračního zařízení.

				31		Muzeum stavebních řemesel v objektu bývalé 
sýpky (sladovny) č.p. 196				2013 - 2018		NPÚ		nezahájeno		Objekt sýpky dnes slouží ke skladovým 
účelům. Budova vyžaduje rehabilitaci, počítá se s jejím adaptováním na muzeum stavebních řemesel.

				32		Expozice historické kovárny na I. nádvoří č.p. 232				2013 - 2018		NPÚ		zahájeno		Viz komentář k projektovému námětu č. 27.

				33		Navržení systému využívání řeky Vltavy				2011 - 2012		město
ČKRF
PRO-SPORT		nezahájeno		Nezahájeno z důvodu nedostatku finančních 
prostředků.

				34		Realizace studie udržitelnosti bytové funkce				2011 - 2013		město
ČKRF		nezahájeno		Bude realizováno v roce 2013.

				35		Rekonstrukce objektů v ulici Široká čp. 78 - 79 
se zřízením 8 bytových jednotek				2011 - 2012		ČKRF		splněno		Kromě rekonstrukce obvodového pláště objektu bylo v interiérech zřízeno 8 nových bytových jednotek velikosti 36-117 m2.

				36		Tvorba systému komunikace s veřejností				2010		město		zahájeno		Navrhovaná podoba komunikační strategie 
města nebyla doposud předložena k projednání ve volených orgánech města.

				37		„Jak se fotografovalo před 100 lety“: interaktivní
prohlídky Musea Fotoateliér Seidel pro děti a mládež				2011		město
ČKRF		splněno		Zrealizované interaktivní prohlídky Musea

				38		„Plnou parou do Krumlova“ – oslava 120. výročí
příjezdu 1. vlaku do Českého Krumlova				2011 - 2012		město
České dráhy		splněno		V roce 2011 oslava 120. výročí a 2012 
vyjížďka parním vlakem "UNESCO" vč. doprovodných aktivit

				39		„Rožmberský rok v Českém Krumlově“ – celoroční program věnovaný nejvýznamnějšímu jihočeskému šlechtickému rodu				2011		město
NPÚ
Regionální muzeum		splněno		Celoroční program s řadou aktivit věnovaný 
nejvýznamnějšmu jihočeskému šlechtickému rodu

				40		„20 let UNESCO v Českém Krumlově: 1992 – 2012“ – UNESCO poprvé v ČR - publikace, výstava, konference, dokumentační středisko UNESCO v ČR, řada propagačních materiálů a web				2012		město		splněno		V rámci 20. výročí zápisu historického centra 
Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO proběhly projekty připomínající toto výročí - znalostní soutěž UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ, výherci soutěže absolvovali poznávací cestu do centrály UNESCO v Paříži,

				41		Landesausstellung 2013 (Zemská výstava)				2012 - 2013		město
ČKRF
Regionální muzeum		zahájeno		Od dubna do listopadu 2013 se v synagoze 
uskuteční výstava, jež představí práci čtyř fotografů, kteří působili na konci 19. a v první polovině 20. století v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu.

				42		Tvorba plánu (koncepce) osvěty, vzdělávání a
výchovy				2011 - 2012		město		splněno částečně		V rámci 20. výročí zápisu historického centra 
Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO byla zakomponována učební látka k problematice UNESCO do běžné výuky na ZŠ.

				43		„Školní výlety – Český Krumlov – báječný výlet“-
nabídka pro školní výlety z celé ČR – zvýhodněné
ceny vstupného + doprava				2011 - 2012		školská zařízení		splněno		Výhodné nabídky školních výletů jsou 
realizovány průběžně ve školním roce.

				44		Zřízení informačního centra světového dědictví v 
Městské knihovně v Českém Krumlově				2011 - 2012		Městská 
knihovna		splněno		O UNESCO a památkách se uskutečnila 
např. i  BESEDA s RNDr. Milenou Blažkovou. K dispozici byl bohatý informační materiál včetně tipů na kulturní i sportovní vyžití a na výlety.

				45		Vytvoření strategie trvale udržitelného užívání památky a stanovení maximální únosné kapacity
města a vybraných objektů				2013 - 2015		město
ČKRF		nezahájeno		V případě zajištění finančních prostředků na 
přípravu bude realizováno v nejbližším období.

				46		„Strategie řízení turistické destinace Český Krumlov pro budoucí období“ – vyhodnocení 20 let podpory
cestovního ruchu firmou ČKRF, návrh řízení na další období				2011 - 2012		ČKRF
město		zahájeno		Doposud zpracován návrh zadání na projekt 
"Strategie řízení turistické destinace."

				47		Transformace a modernizace úseku CR ČKRF – Infocentrum, OIS, DM ČK, MFS – aplikace výsledků
studie z r. 2011 (2012) v praxi, modernizace systému práce, vybavení, technologií, pracovišť				2013		ČKRF
město		nezahájeno		Transformace a modernizace úseku se odvíjí 
od aplikace výsledků studie a Strategie řízení turistické destinace

				48		Zavedení orientačního systému v historickém centru
města a bezprostředním okolí města				2010 - 2014		město		splněno částečně		V roce 2010 zrealizován místní orientační 
systém podél hlavních silnic města, orientační systémy v historickém centru budou částečně zrealizovány v letech 2013 a 2014 v návaznosti na realizované projekty revitalizace Jelení, Růžové zahrady, Jižních teras

				49		„Třetí meandr – zpřístupnění a propagace nově realizovaných projektů“ – zviditelnění a kombinace
nabídky opravených objektů Synagogy, Schieleho domku, jižních teras, areálu Městského parku,
návaznost na Museum Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art Centrum,				2013 - 2014		město
ČKRF		zahájeno		Předmět projektového námětu tvoří nedílnou 
součást projektu Posílení vzájemné provázanosti atraktivit třetího meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově, který bude realizován v případě získání dotace v letech 2013 - 2014. Marketingová podpora nových projektů

				50		„Unesco za polovic“ - kombinovaná vstupenka se sníženým vstupným do 4 tradičních expozic (Horní
hrad a zámecká věž, Egon Schiele Art Centrum, Museum Fotoateliér Seidel, Regionální muzeum Český Krumlov)				2011		ČKRF
JCCR
a další		splněno		Český Krumlov Card je na trhu od května 
2011. Nabízí vstup do 4 expozic (Museum Fotoateliér Seidel, Hradní muzeum + zámecká věž, Egon Schiele Art Centrum a Regionální muzeum) s 50% slevou. Doposud bylo prodáno 5,7 tis. kusů.

				51		Rekonstrukce autobusového nádraží, část 
autobusový terminál				2011 - 2015		město
ČKRF
privátní investor		zahájeno		Město připravuje komplexní rekonstrukci 
autobusového nádraží, která je dle posledního schváleného usnesení orgánů města rozčleněna na 3 etapy. Projekt autobusového nádraží počítá s modernizací autobusového terminálu s adekvátním vytvořením zázemí pro aut

				52		Rekonstrukce autobusového nádraží, ostatní části
komerčního charakteru

				53		Rozvoj rekreačních chodníků I. etapa				2011 - 2015		město
ČKRF		zahájeno		Záměrem projektu jsou stavební úpravy povrchu komunikace "staré Dobrkovické cesty" v části katastrálního území města Český Krumlov (jedná se o silnici II/159, od křižovatky se silnicí I/39 po křižovatku se silnicí III/1599). Jedná se o přizpůsobení cesty

				54		Rozvoj rekreačních chodníků další etapy				2013 - 2015		město
ČKRF		nezahájeno		Jedná se o přizpůsobení stávajících komunikací směrem z Krumlova do Větřní (podél pravého břehu řeky Vltavy) a do Svachovy Lhotky (Vltavským údolím po proudu řeky) na sportovně multifunkční komunikaci zahrnující i doprovodnou infrastrukturu. Zahájení příp

				55		Rehabilitace lokality Křížové hory a Křížové cesty				2011 - 2015		město		zahájeno		Revitalizace vrcholové partie Křížové hory 
jakožto klíčového bodu městského vycházkového okruhu vč. zajištění přístupové cesty je odvislá od vyřešení majetkoprávních vztahů, které jsou v současnosti řešeny, dále od zajištění finančních prostředků na vyho

				56		Rekonstrukce zimního stadionu				2012 - 2015		město
HC Slavoj
PRO-SPORT		zahájeno		Město zajistilo zpracování projektové 
dokumentace a stavební povolení. Záměrem je rekonstrukce technického zázemí objektu zimního stadionu a souvisejících objektů. Rekonstrukce počítá se třemi etapami. V roce 2013 by mělo dojít k výstavbě nové garáže pro

				57		Rozšíření nabídky plaveckého bazénu, wellness
programy				2011 - 2015		město
PRO-SPORT		splněno částečně		V objektu plaveckého stadionu byly provedeny 
drobné úpravy technologie - regulace složení vody, v roce 2013 bude upravena technologie využití bazénové vody pro sprchy a WC a to za účelem úspory provozních nákladů. V plánu se uvažuje o výstavbě úpravny vo

				58		Rozšíření možností sportovního areálu				2011 - 2015		město
PRO-SPORT		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				59		Víceúčelové kulturní a společenské centrum				2011 - 2013		město
privátní investor		splněno částečně		V roce 2011 proběhla za pomocí finančního 
příspěkvu od Státního fondu pro podporu české kinematografie digitalizace kina projekční technologií. Využití objektu bude realizováno v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou s novým nájemcem. V této souvislosti b

				60		Výstavba rozhledny nad Kvítkovým Dvorem				2011 - 2015		město		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				61		Zpracování elektronického atlasu cyklotras				2011 - 2015		město
ČKRF
PRO-SPORT		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				62		Zřízení vodní plochy v rekreační oblasti Drahoslavice				2011 - 2015		město, Lesy 
města		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				63		Naučná stezka zaměřená na technické památky na 
území města Český Krumlov				2011 - 2015		město
ČKRF		splněno částečně		Studie naučné stezky na toto téma je již 
zpracována.

				64		Muzeum hornictví a prohlídky grafitového dolu				2011 - 2015		privátní investor		zahájeno		Zpracována studie a základní příprava, 
majetkově vyřešeno a prodáno se studií potenciálnímu privátnímu partnerovi.

				65		Zóna Ambit (výstavba zařízení pro ubytování,
kongresové služby, obchod apod.)				2011 - 2015		privátní investor		zahájeno		Privátní projekt (vlastníkem je společnost 
Golden Krumlov Development s.r.o. již od roku 2002). V současnosti je zpracována studie využitelnosti, která je zveřejněna v ochozu městského úřadu.

				66		Hotel Vyšehrad				2011 - 2015		privátní investor		nezahájeno		Privátní projekt.V současnosti je objekt hotelu 
nově prodán privátní společnosti, která provádí úklid zanedbaného objektu. Projektová dokumentace na stavební rehabilitaci však doposud není vyhotovena.

				67		Hotelový komplex Latrán				2012		privátní investor		splněno		Provedena rekonstrukce domů Latrán 74,75 
a jejich adaptace na hotel.

				68		Turistické a sportovní centrum Trojice				2011 - 2015		ČKRF
privátní investor		zahájeno		Privátní projekt. Zpracována studie a získáno stavební povolení. Nyní ve fázi příprav (vyhotovení vyššího stupně projektové dokumentace) a zajištění finančních prostředků.

				69		Turistické a sportovní centrum Spolí				2011 - 2015		město
ČKRF		zahájeno		Privátní projekt. Zpracována studie. Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků privátním investorem.

				70		Centrum outdoorových sportů ve Vyšném				2011 - 2015		město
ČKRF		nezahájeno		Zahájení realizace projektového záměru je 
odvislé od zajištění finančních prostředků na jeho přípravu.

				71		Zřízení vodního slalomového kanálu na Plešivci				2011 - 2015		privátní investor		zahájeno		Privátní projekt. Vydané stavební povolení. 
Nyní ve fázi příprav a zajištění finančních prostředků.

				72		Organizace seminářů, školení				2011 - 2012		město		splněno		V průběhu let 2011 - 2012 organizovány 
rozličné semináře. Např. viz komentář k projektovému námětu č.40.
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Celkové vyhodnocení plnění syntetické části Management planu
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Kategorizace projektových námětů zahájených dle subjektu
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Kategorizace projektových námětů částečně splněných dle subjektu
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